

Протокол № 1-2020 от 05.03.2020 г.
заседания Технического комитета АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Заседание Технического комитета проводилось: путем заочного голосования.

Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования):
05.03.2020 г., 12 часов 00 минут.

Участвовали в голосовании (представили заполненные бюллетени для голосования) члены Технического комитета: Карташов А.Г., Кречмар Е.А., Охапкин А.В., Подзоров В.В.

Всего – 4 члена Технического комитета

Кворум – 80 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета о выполнении календарного плана работ внедрения (обновления) торговой системы «Трейдекс» на второе полугодие 2019 года;
2. Рассмотрение календарного плана работ по переходу на ПО Tradex WEB на 2020 год;
3. О вводе в эксплуатацию обновлений в торговой системе «Трейдекс».

Решение по 1 вопросу, поставленное на голосование:

Рассмотрение отчета о выполнении календарного плана работ внедрения (обновления) торговой системы «Трейдекс» на второе полугодие 2019 года.

Итоги голосования:

«За» 4 голоса «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов

Принятое решение по 1-му вопросу:

Утвердить отчет №1-2020 от 03.03.2020 г. о выполнении календарного плана работ внедрения (обновления) торговой системы «Трейдекс» на второе полугодие 2019 года

Решение по 2 вопросу, поставленное на голосование:

Рассмотрение календарного плана работ по переходу на ПО Tradex WEB на 2020 год

Итоги голосования:

«За» 4 голоса «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов

Принятое решение по 2-му вопросу:

Утвердить календарный план работ по переходу на ПО Tradex WEB на 2020 год

Решение по 3 вопросу, поставленное на голосование:

О вводе в эксплуатацию обновлений в торговой системе «Трейдекс»

Итоги голосования:

«За» 4 голоса «Против» 0 голосов «Воздержался» 0 голосов

Принятое решение по 3-му вопросу:

Утвердить «Отчет № 1-2020 от 03.03.2020 г. о результатах тестирования обновлений в торговой системе «Трейдекс» и ввести обновления в торговой системе «Трейдекс» в эксплуатацию.

Протокол составлен 5 марта 2020 года

Председатель Технического комитета  Карташов А.Г.

Секретарь Технического комитета  Кузьмина И.Ю.