
Разъяснение документации о закупке

В связи с запросом участника закупки по лоту № 2014-СВТН-13 «Выполнение 

проектно-изыскательских и землеустроительных работ» по вопросу уточнения срока 

окончания работ по объекту «Система производственно - технологической связи в 

зоне Ноябрьского и Сургутского УМН. Реконструкция» (выполнение 

землеустроительных работ) разъясняем положения документации о закупке:

- просим считать в графике выполнения работ срок окончания работ по 

объекту «Система производственно - технологической связи в зоне Ноябрьского и 

Сургутского УМН. Реконструкция» (выполнение землеустроительных работ), в 

соответствии с Извещением о закупке и п.1.4 графика выполнения работ, 

размещенных в составе документации о закупке - 28.02.2015.


