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1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 17-ТСН/КР/6-04.2015 «Капитальный ремонт электродвигателей»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 6.1.1 (Код 08-КР-006-00003)
Капитальный ремонт электродвигателей
	Омская область, г. Омск, г.Барабинск
Новосибирская область, г.Анжеро-Судженск
	01.04.2015 –

30.11.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 6.1.1, Код 08-КР-006-00003) Капитальный ремонт электродвигателей 
	Включение в Реестр подрядных организаций, допущенных к выполнению работ по капитальному ремонту механо-технологического и энергетического оборудования объектов организаций системы «Транснефть»

	Сертификат соответствия требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в области сертификации СМК применительно к предоставлению услуг по ремонту электротехнического оборудования

	Свидетельство о регистрации. Электротехническая лаборатория

	Свидетельство об аттестации. Лаборатория неразрушающего контроля, аттестованная в области нефтяной и газовой промышленности в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00 и имеющая лицензию, выданную Ростехнадзором


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 6.1.1, Код 08-КР-006-00003) Капитальный ремонт электродвигателей 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Кран мостовой 
	Грузоподъемность не менее, т
	11
	Разгрузка, погрузка при доставке и  отгрузке ЭД
	1

	Штангенциркуль  
	
	
	
	1

	Линейка измерительная металлическая
	
	
	
	1

	Образцы шероховатости поверхности
	
	
	
	1

	Щупы          
	
	
	
	1

	Мегаомметр 
	
	
	
	1

	Прибор для определения наличия замыканий 
и обрывов в обмотках
	
	
	
	1

	Кантователь роликовый универсальный
	
	
	Разборка ЭД
	1

	Станок намоточный тихоходный, универсальный для намотки круговых заготовок
	
	
	Изготовление обмоток при ремонте статора
	1

	Растяжной станок для придания конструктивных форм секциям обмоток
	
	
	Изготовление обмоток при ремонте статора
	1

	Рихтовочный шаблон (формовочный станок) (набор)
	
	
	Изготовление обмоток при ремонте статора
	1

	Набор калибров
	
	
	Калибровка пазов статора при ремонте статора
	1

	Установка вакуумно-нагнетательной пропитки 
	
	
	Пропитка при ремонте статора
	1

	Приборы НК (дефектоскопы, сканеры)
	
	
	Проверка состояния ротора
	1

	Токарный станок:
а) грузоподъемность  до 5 т;

б) наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: 

· над станиной 800 мм; 

· над суппортом 490 мм
	
	
	Механическая обработка ротора
	1

	Радиально-сверлильный станок
	
	
	Устранение дисбаланса ротора
	1

	Печь аэродинамической сушки с автоматическим регулированием температуры запечки по датчикам (термостат). Термопара и гальванометр с пределом до 600 °С
	
	
	Изготовление обмоток при ремонте статора
	1

	Испытательная установка для проверки электрических  параметров и характеристик
	
	
	Приемо-сдаточные испытания
	1

	Виброанализатор
	
	
	
	1

	Балансировочный станок
	
	
	
	1

	Заливочная машина
	
	
	Для заливки вкладышей подшипников скольжения
	1

	Компрессор 
	
	
	Подача сжатого воздуха
	1

	Выпрямитель ВДУ или аналогичный
	
	
	
	1

	Стенд для испытания электродвигателей на холостом ходу
	
	
	
	1

	Установка индукционного нагрева
	
	
	Для проверки активного железа статора
	1

	Дефектоскоп ультразвуковой 
	
	
	
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 6.1.1, Код 08-КР-006-00003) Капитальный ремонт электродвигателей 

Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	25

	Руководители
	4

	Инженерно-технический персонал
	3

	Специалисты по контролю качества, в том числе специалисты ЛНК
	3

	Работники рабочих профессий, чел
	15

	Общая трудоемкость, чел-час. 
	14400


5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 6.1.1, Код 08-КР-006-00003) Капитальный ремонт электродвигателей 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	Капитальный ремонт электродвигателей ОРНУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Капитальный ремонт электродвигателя  ВАО2-560S-8У2  заводской № 2105. Омская ЛПДС. ОРНУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Капитальный ремонт электродвигателя с заменой обмотки статора
	комплекс
	1
	01.06.2015
	14.08.2015
	75
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 

	1.1.2
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	17.08.2015
	31.08.2015
	15
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	1.2
	Капитальный ремонт электродвигателя 2АЗМВ1-1600/6000У5 заводской  № 51 Барабинская ЛПДС. ОРНУ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Капитальный ремонт электродвигателя
	комплекс
	1
	01.04.2015
	15.06.2015
	76
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	16.06.2015
	30.06.2015
	15
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Капитальный ремонт электродвигателя 2АЗМВ1-1600/6000У5 заводской  № 52 Барабинская ЛПДС. ОРНУ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Капитальный ремонт электродвигателя
	комплекс
	1
	01.07.2015
	15.09.2015
	77
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 

	1.3.2
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	16.09.2015
	30.09.2015
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	Капитальный ремонт электродвигателей НРНУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Капитальный ремонт электродвигателя  ВАОВ-800L-4У1  заводской  № 5046 Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Капитальный ремонт электродвигателя с заменой обмотки статора
	комплекс
	1
	01.06.2015
	14.08.2015
	75
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 

	2.1.2
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	17.08.2015
	31.08.2015
	15
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2.2
	Капитальный ремонт электродвигателя  ВАОВ-800L- 4У1 заводской  № 0015 Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Капитальный ремонт электродвигателя с заменой обмотки статора
	комплекс
	1
	01.09.2015
	19.11.2015
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2

	2.2.2
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	17.11.2015
	30.11.2015
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1


6. Ведомость объемов работ 
6.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 6.1.1, Код 08-КР-006-00003) Капитальный ремонт электродвигателей 
	№ 
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Капитальный ремонт электродвигателей ОРНУ
	 
	 
	

	1.1
	Капитальный ремонт электродвигателя  ВАО2-560S-8У2 завод.№ 2105. Омская ЛПДС. ОРНУ
	 
	 
	

	1.1.1
	Входной контроль, разборка, осмотр  и дефектовка электродвигателя
	оборудование
	1
	

	1.1.2
	Ремонт электродвигателя с заменой обмотки статора с проведением промежуточных испытаний (согласно перечня работ дефектной ведомости)
	шт
	1
	

	1.1.3
	Проведение приемо-сдаточных испытаний
	оборудование
	1
	

	1.1.4
	Транспортировка  оборудования после  ремонтных работ   (Работы выполняются Заказчиком)
	оборудование
	1
	

	1.1.5
	Установка электрродвигателя  (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	1.1.6
	Комплексное опробование   (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	1.1.7
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	

	1.2
	Капитальный ремонт электродвигателя 2АЗМВ1-1600/6000У5 завод. № 51 Барабинская ЛПДС. ОРНУ 
	 
	 
	

	1.2.1
	Входной контроль, разборка, осмотр  и дефектовка электродвигателя
	оборудование
	1
	

	1.2.2
	Ремонт электродвигателя без замены обмоток  с проведением промежуточных испытаний  (согласно перечня работ дефектной ведомости)
	шт
	1
	

	1.2.3
	Проведение приемо-сдаточных испытаний
	оборудование
	1
	

	1.2.4
	Транспортировка  оборудования после  ремонтных работ   (Работы выполняются Заказчиком)
	оборудование
	1
	

	1.2.5
	Установка электрродвигателя  (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	1.2.6
	Комплексное опробование   (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	1.2.7
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	

	1.3
	Капитальный ремонт электродвигателя 2АЗМВ1-1600/6000У5 завод. № 52 Барабинская ЛПДС. ОРНУ 
	 
	 
	

	1.3.1
	Входной контроль, разборка, осмотр  и дефектовка электродвигателя
	оборудование
	1
	

	1.3.2
	Ремонт электродвигателя без замены обмоток  с проведением промежуточных испытаний  (согласно перечня работ дефектной ведомости)
	шт
	1
	

	1.3.3
	Проведение приемо-сдаточных испытаний
	оборудование
	1
	

	1.3.4
	Транспортировка  оборудования после  ремонтных работ   (Работы выполняются Заказчиком)
	оборудование
	1
	

	1.3.5
	Установка электрродвигателя  (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	1.3.6
	Комплексное опробование   (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	1.3.7
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	

	2
	Капитальный ремонт электродвигателей НРНУ
	 
	 
	

	2.1
	Капитальный ремонт электродвигателя ВАОВ-800L-4У1 завод. № 5046 Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ
	 
	 
	

	2.1.1
	Входной контроль, разборка, осмотр  и дефектовка электродвигателя
	оборудование
	1
	

	2.1.2
	Ремонт электродвигателя с заменой обмотки статора с проведением промежуточных испытаний (согласно перечня работ дефектной ведомости)
	шт
	1
	

	2.1.3
	Проведение приемо-сдаточных испытаний
	оборудование
	1
	

	2.1.4
	Транспортировка  оборудования после  ремонтных работ   (Работы выполняются Заказчиком)
	оборудование
	1
	

	2.1.5
	Установка электрродвигателя  (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	2.1.6
	Комплексное опробование   (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	2.1.7
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	

	2.2
	Капитальный ремонт электродвигателя ВАОВ-800L-4У1 завод. № 0015 Анжеро-Судженская ЛПДС. НРНУ
	 
	 
	

	2.2.1
	Входной контроль, разборка, осмотр  и дефектовка электродвигателя
	оборудование
	1
	

	2.2.2
	Ремонт электродвигателя с заменой обмотки статора с проведением промежуточных испытаний (согласно перечня работ дефектной ведомости)
	шт
	1
	

	2.2.3
	Проведение приемо-сдаточных испытаний
	оборудование
	1
	

	2.2.4
	Транспортировка  оборудования после  ремонтных работ   (Работы выполняются Заказчиком)
	оборудование
	1
	

	2.2.5
	Установка электрродвигателя  (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	2.2.6
	Комплексное опробование   (Работы Заказчика в присутствии представителя подрядчика)
	оборудование
	1
	

	2.2.7
	Завершение работ, оформление акта выполненных работ, оформление ОС-3
	объект
	1
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. По объекту (Плана КР 2015 г., п. 6.1.1, Код 08-КР-006-00003) Капитальный ремонт электродвигателей 
	№

п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Материалы и изделия, необходимые для выполнения ремонтных работ,  определяются подрядной организацией при проведении дефектации ЭД и средств взрывозащиты ЭД в соответствии с РД-29.160.30-КТН-149-13 "Капитальный ремонт электродвигателей насосных агрегатов. Требования к проведению"
	 
	 

	2
	Материалы и изделия, необходимые для выполнения ремонтных работ должны соответствовать требованиям раздела 12.4  РД-29.160.30-КТН-149-13 "Капитальный ремонт электродвигателей насосных агрегатов. Требования к проведению"
	
	


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

   Поставка Заказчика отсутствует.
4

