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г. _______________                                                  Дата подписания « __ » ________ 20___ г.

Общество __________________________ (полное наименование дочернего общества), в лице генерального директора _______________________ (Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и

Общество ______________________________ (полное наименование Подрядчика), в лице Генерального директора ______________________(Ф.И.О.), действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Контракте  используются следующие термины:

1.1. «Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией» – подписанный членами Приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям Контракта (типовая межотраслевая форма КС-14, Приложение 36) или Акт приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36);

1.2. «Акт приемки законченного строительством Объекта» – подписанный Сторонами документ о завершении Работ в объеме согласно Рабочей документации и условиям Контракта (типовая межотраслевая форма КС-11, (Приложение 37));

1.3. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма КС-2, Приложение 39), составляемый Подрядчиком на основании «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100, Приложение 16) и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;

1.4. «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» - первичный учетный, документ (форма М-35 Госкомстата РФ), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Представителями Заказчика и Подрядчика в трех экземплярах, являющийся основанием для оформления оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ; 

1.5. «Акт допуска Подрядчика (Субподрядчика) к производству Работ» - акт, выдаваемый Подрядчику Заказчиком в соответствии с Регламентами Заказчика для выполнения работ Подрядчиком на Объекте;
1.6. «Антикоррозийное покрытие (АКП)» - Последовательно нанесенные на защищаемую поверхность и адгезионно связанные два и более слоя антикоррозионного материала;
1.7.  «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения Работ, предусмотренные в Рабочей документации;

1.8. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных Работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Приложения 2 «График выполнения работ» и Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования»;

1.9. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, и/или Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

1.10. «График выполнения работ» - календарный план выполнения работ, сформированный с учетом их объединения по принадлежности к этапам в соответствии с технологией и сроками производства работ, с  указанием объемов, сроков  выполнения работ и помесячной разбивки объемов работ;

1.11. «Грузоперевозчик» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки груза обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз уполномоченному на его получение лицу;
1.12. «Дата завершения работ на Объекте» - дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36); 

1.13. «Дата вступления Контракта в силу» - дата подписания (заключения) Контракта Сторонами;

1.14. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в Работах по сравнению с Рабочей документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.15. «Документация о закупке» – Комплект документов, содержащих информацию о технических, организационных и иных характеристиках предмета закупок, об условиях и процедуре проведения закупки и о требованиях к заявке, а также проект контракта;

1.16. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Контракт, и составляющий неотъемлемую часть Контракта;

1.17. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ по дополнительным и измененным рабочим чертежам, внесенным в состав Рабочей документации и утвержденным Заказчиком «в производство Работ»;

1.18. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100, Приложение 16), оформляемый Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3, Приложение 40), заполняемый с учетом Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования»;

1.19. «Завод - изготовитель» -  организация, осуществляющая производство (изготовление, сборку и т.д.) Материалов и Оборудования;

1.20.  «Заявка на участие в закупке» - комплект документов, составленный участником закупки в соответствии с требованиями Документации о закупке, подтверждающий согласие на участие в процедуре закупки и содержащий предложение заключить договор в отношении предмета закупки;

1.21. «Инвестор» - юридическое лицо, заключившее с Заказчиком инвестиционный договор на выполнение работ по Контракту, осуществляющее финансирование данного Объекта – _________________ (указывается полное и сокращенное наименование, юридический и почтовый адрес, ОГРН, ИНН/КПП, Банковские реквизиты). Инвестор является собственником законченного строительством Объекта;

1.22. «Исполнительная документация» – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных Рабочей документацией работ, включая исполнительную геодезическую съемку, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами (ГОСТ) и Регламентами Заказчика;

1.23. «Конструкторская документация» - графические и текстовые документы, которые в совокупности или в отдельности определяют состав и устройство изделия (Материалов и Оборудования) и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации;

1.24.  «Контракт» - настоящий Контракт, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему;

1.25. «Контрактная цена» - денежная сумма, оговоренная в статье 3 Контракта, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им всех обязательств по Контракту. Контрактная цена определена на основании утвержденной Заказчиком «в производство работ» Рабочей документации;
1.26. «Материалы и Оборудование» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав строящегося Объекта;

1.27. «Материалы и Оборудование поставки Заказчика» - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта и поставляемые Заказчиком согласно Приложению 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком»;

1.28. «Материалы и Оборудование поставки Подрядчика» – поставляемые Подрядчиком в счет Контрактной цены строительные материалы, конструкции и изделия, Материалы и Оборудование, передаваемые в резерв, оборудование, требующее монтажа, а также оборудование, не требующее монтажа;

1.29. «Материалы и Оборудование, передаваемые в резерв» - материалы и оборудование, определенные Рабочей документацией, поставляемые Подрядчиком в счет Контрактной цены для формирования Заказчиком или Инвестором запаса оборудования, запасных частей и материалов, предназначенных для обеспечения проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования и сооружений объектов МН;

1.30. «Месячный объем» - физический объем Вида работ, указанный в каждом отдельном месяце выполнения Вида работ по Контракту, согласно Приложению 2 «График выполнения работ»;

1.31. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.32. «Объект» - здания, помещения, наружные установки, сооружения, территория, открытая площадка, оборудование, участок линейной части строящейся трубопроводной системы и другие объекты организации системы  «Транснефть», на которых выполняются Работы и услуги согласно условиям  Контракта;

1.33. «Оборудование, не требующее монтажа (ОНМ)» - оборудование, которое не требует для его ввода в действие (эксплуатацию) предварительной сборки или монтажа к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений;
1.34. «Оборудование, требующее монтажа» - оборудование, вводимое в действие (эксплуатацию) после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования;
1.35. «Оборудование складов» - материалы, оборудование и технические средства, с помощью которых обеспечивается выгрузка, хранение и отгрузка к местам производства Работ Материалов и Оборудования. Оборудование складов должно обеспечивать выполнение Работ в соответствии с требованиями техники безопасности при выполнении погрузо-разгрузочных и иных работ;

1.36. «Общий журнал работ» - документ, отражающий последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре (РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»).

1.37. «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.38. «Организация по строительному контролю» - юридическое лицо, обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления строительного контроля за качеством строительства, объемами выполняемых Подрядчиком работ,  действующее на основании заключенного с Заказчиком соответствующего договора. Обязательность действий и решений Организации по строительному контролю для Подрядчика, а также порядок ее деятельности установлены настоящим Контрактом и Регламентами Заказчика;

1.39. «Организация по авторскому надзору»  – разработчик Рабочей документации, действующий на основании заключенного с Заказчиком соответствующего договора, осуществляющий надзор за обеспечением соответствия выполняемых строительно-монтажных работ на объекте решениям, принятым в Рабочей документации. Обязательность действий и решений Организации по авторскому надзору для Подрядчика, а также порядок ее деятельности установлены настоящим Контрактом и Регламентами Заказчика;

1.40. «Организации системы «Транснефть» (ОСТ) – организации, осуществляющие на основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой стабильности; безопасности; социального и/или информационного обеспечения деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в таких организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем 20 процентами долей (акций и т.п.);

1.41. «Отраслевые сметные нормативы» - нормативы, устанавливающие порядок сметного ценообразования при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов магистрального трубопроводного транспорта;  

1.42. «Персонал Подрядчика» – работники Подрядчика и/или  физические лица, привлеченные Подрядчиком на основе гражданско-правового договора для выполнения Работ или их части, а также работники привлеченной в установленном порядке к выполнению Работ Субподрядной организации;

1.43. «Площадка складирования» – прирельсовые/базисные склады, организованные вблизи железнодорожных станций или пристаней в местах поступления труб и трубных изделий, а также крупногабаритного и/или тяжеловесного оборудования, необходимого для выполнения Работ на объектах трубопроводной системы ОАО «АК «Транснефть». Расстояние от площадки хранения МТР поставки Заказчика до места производства работ с их использованием не должно превышать расстояния, предусмотренного проектом организации строительства (ПОС);

1.44. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом (в том числе лица от Организации по Авторскому надзору и Организации по строительному контролю, закрепленные за Объектом). Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.45. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Контрактом. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.46. «Приемочная комиссия» – комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с действующими нормативными документами и Регламентами Заказчика для принятия Объекта в эксплуатацию с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (по форме Ф-36);

1.47. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Контракту и являющийся неотъемлемой частью Контракта;

1.48. «Работы и услуги», «Работы» - весь комплекс работ и услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с  Контрактом и Рабочей документацией; 

1.49. «Рабочая документация» - комплект документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту Объекта, состоящий из технической и сметной части. Техническая часть – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, проект организации строительства (ПОС), а также другая документация в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте и утвержденная Заказчиком «в производство Работ». Сметная часть – комплект смет (локальные сметы, объектные сметы и др.) на Работы, выполняемые по Контракту;
1.50.  «Рабочая комиссия» - комиссия по приемке от Подрядчика Заказчиком законченного строительством Объекта с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11, Приложение 37);

1.51. «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» - помесячное распределение по видам работ с учетом их объединения по принадлежности к этапам в соответствии с технологией и сроками производства, сформированное по сметной структуре затрат с применением соответствующего Тендерного коэффициента по каждому виду работ (затрат);
1.52.  «Регламенты Заказчика» - нормативно-технические документы (регламенты, инструкции, положения и т.д.) Заказчика, Инвестора и ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) на объектах организаций системы «Транснефть»;
1.53. «Сезонные и прочие Работы, выполняемые после ввода Объекта в эксплуатацию» - Сезонные и прочие Работы и услуги, указанные в Приложении 2 «График выполнения работ», не влияющие на эксплуатационные характеристики, надежность и безопасность Объекта, которые по решению Заказчика могут быть выполнены после оформления Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36);

1.54.  «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество, точность и объемы которых невозможно определить после выполнения последующих этапов работ;

1.55. «Справка о стоимости Работ и услуг, поставленных Материалов и Оборудования» - документ, оформляемый Заказчиком и Подрядчиком для предоставления в Банк-гарант по форме Приложения 31 к Контракту, с указанием стоимости выполненных Подрядчиком Работ и услуг, поставленного Подрядчиком Оборудования требующего монтажа и Оборудования, не требующего монтажа, Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв; 

1.56. «Срок выполнения Работ» - период времени, установленный Контрактом, в течение которого Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные Контрактом, и сдать их результат Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ;

1.57. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36);

1.58. «Срок действия Контракта» - период времени с Даты вступления Контракта в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, включающий обязательства Сторон в Гарантийный срок;

1.59. «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик;

1.60. «Стационарный склад» – склад, на котором организовано хранение номенклатуры МТР поставки Заказчика, необходимой для строительства Объекта. Расстояние от стационарного склада хранения МТР поставки Заказчика до места производства работ с их использованием не должно превышать расстояния, предусмотренного ПОС;

1.61. «Строительная площадка» - пригодный для выполнения Работ в рамках  Контракта земельный участок, переданный Подрядчику на период выполнения Работ до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14,  Приложение 36) или Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36);

1.62. «Строительная техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта;

1.63. «Страховщик» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления на основании лицензии страховой деятельности;
1.64. «Строительный контроль» - процедура проверки качества работ с определением соответствия требованиям Регламентов Заказчика, нормативно-технических документов и проектным решениям, содержащимся в Рабочей документации, выполняемая привлекаемой Заказчиком по договору Организацией по строительному контролю;

1.65. «Субподрядчик» - любая организация, указанная Подрядчиком в Заявке на участие в закупке и Приложении 5 к Контракту или привлеченная Подрядчиком по предварительному письменному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по  Контракту;

1.66. «Тендерный коэффициент» - коэффициент, рассчитанный как отношение стоимости, предложенной Победителем закупки в соответствие с заявкой на участие в закупке, к начальной (максимальной) цене Объекта закупки;

1.67. «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;
1.68. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии – конечного продукта), определяемого качественно.
1.69. «Биологический этап рекультивации нарушенных земель» - этап вспомогательных и/или основных Работ и услуг по выполнению агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.
1.70. «Рекультивация нарушенных земель» - мероприятия, проводимые для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других целей, требующих восстановления плодородия почвы. Рекультивация нарушенных земель осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический.
1.71. «Технический этап рекультивации нарушенных земель» - этап вспомогательных и/или основных Работ и услуг по планировке, формированию откосов, снятию и нанесению плодородного слоя почвы, устройству гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронению токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
1.72. «Контроль качества Работ» - процедура проверки качества работ с определением соответствия требованиям Регламентов Заказчика, нормативно-технических документов и проектным решениям, содержащимся в Рабочей документации, выполняемая Подрядчиком собственной службой контроля качества по строительству.
1.73. «Производитель работ» - структурное подразделение в составе Подрядчика, осуществляющее строительно-монтажные работы при строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном и текущем ремонте Объекта в соответствии с требованиями нормативной, технической, Рабочей документации и условиями Контракта.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2. Предмет Контракта

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Контрактной цены Работ и услуг по строительству Объекта  ________________________ (указывается наименование Объекта) в соответствии с Контрактом и Рабочей документацией, включая:

· выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений;

· поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ 
и услуг по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования, входящих 
в поставку Заказчика и указанных в Приложении 6); 

· хранение Материалов и Оборудования поставки Заказчика на собственных и/или арендованных складах и площадках складирования;

· вывозку до мест складирования   Материалов и Оборудования поставки Заказчика согласно проекту организации строительства;

· вывозку на Объект Материалов и Оборудования поставки Заказчика;

· проведение работ по вскрытию пересечений коммуникаций и сетей сторонних организаций, их техническое освидетельствование с привлечением специализированной организации, согласованной с эксплуатирующей организацией, получение заключения промышленной безопасности и, при необходимости, выполнение работ по результатам заключения (в соответствии  с ТУ на пересечения владельца коммуникаций);
· приведение технического состояния конструкций дорог, задействованных Подрядчиком в транспортных операциях строительства, к состоянию, соответствующему началу строительства Объекта, отраженному в актах обследования существующих дорог, подписанных Представителями Заказчика, Подрядчика, организациями по строительному контролю и авторскому надзору и балансодержателем до начала работ на Объекте (в соответствии с п. 7.47 Контракта);

· проведение испытаний и пропуск диагностических приборов;

· выполнение пуско-наладочных работ, включая индивидуально-функциональное опробование согласно Рабочей документации;

· формирование и предоставление Заказчику исполнительной документации;

· устранение дефектов, допущенных Подрядчиком в ходе производства работ;

· выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с их целевым назначением на всей площади, представленных Заказчиком участков;

· передача Подрядчиком рекультивированных на всей площади проведения Работ участков стороне, предоставившей данные участки во временное пользование, с оформлением Акта приема-передачи в порядке, установленном Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы;

· сдачу Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (форма КС-11, Приложение 37);
· сдачу Объекта (совместно с Заказчиком) по Акту приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией  (форма КС-14, Приложение 36) или Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) и выполнение обязательств в течение Гарантийного  срока;

· выполнение иных неразрывно связанных со строящимся Объектом работ;

· охрану Объекта (строительной площадки производства работ);
2.2. Для обеспечения поставки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также Материалов и Оборудования поставки Заказчика в части позиций, определенных в Приложении 6 к Контракту (указание Подрядчика в качестве исполнителя работ в столбце № 9 Приложения 6), Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в счет Контрактной цены следующих Работ и услуг:

· аренда тупиков, складов, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров; 

· приемка от Грузоперевозчиков Материалов и Оборудования;

· выгрузка, перевалка, складирование, хранение Материалов и Оборудования;

· раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;

· транспортировка Материалов и Оборудования от железнодорожных станций выгрузки до строительных площадок, площадок хранения, складов;

· иных работ и услуг, необходимых для обеспечения поставки на Объект Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и поставки Заказчика.

2.3. Подрядчик в установленные Контрактом сроки обеспечит страхование Объекта в соответствии с условиями, оговоренными в Статье 27 Контракта.

2.4. Подрядчик в установленные Контрактом сроки и в пределах Контрактной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных Заказчиком Субподрядных организаций, все Работы и услуги в объеме, определенном в пунктах 2.1 и 2.2  Контракта.

2.5. После окончания Работ Объект  будет принадлежать на праве собственности - ________________________ (указывается наименование ОСТ).

СТАТЬЯ 3. Контрактная цена

3.1.
Контрактная цена Работ и услуг, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ______________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в сумме __________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек). 

3.2. Контрактная цена сформирована с учетом сроков выполнения работ, определенных Контрактом.

3.3. Контрактная цена не включает стоимость Материалов и Оборудования поставки Заказчика, указанных в  Приложении 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком».

3.4. В Контрактную цену включены причитающиеся Подрядчику вознаграждение и стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ и услуг, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 Контракта и выполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.
3.5. Контрактная цена сформирована с учетом всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых возникает у Подрядчика при исполнении настоящего Контракта. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Размер Контрактной цены может быть изменен в ходе исполнения Контракта в порядке, оговоренном в статье 23 Контракта.

3.7. Договоры с субподрядными организациями их формы и условия являются исключительной прерогативой Подрядчика, какие-либо претензии со стороны субподрядных организаций к Заказчику не принимаются.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

Пункт 4.1 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

4.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% (тридцати процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) _________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек),  в следующем порядке:

4.1.1. Заказчик перечисляет Подрядчику первую часть аванса в размере 10% (десяти процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов (при этом, оплата производится не ранее 45 (Сорока пяти) дней до начала производства работ по Контракту и в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца):

· счета на оплату на сумму первой части аванса в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования»;

· безусловной и безотзывной Банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса, выданной в соответствии с условиями Статьи 25 Контракта.

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет первой части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму первой части аванса.

4.1.2. Заказчик перечисляет Подрядчику вторую часть аванса в размере 15% (пятнадцати  процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в течение 30 (Тридцати) календарных дней (при этом, оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца) с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов: 

· счета на оплату на сумму второй части аванса в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования»;

· безусловной и безотзывной Банковской Гарантии исполнения условий Контракта, выданной в соответствии с условиями Статьи 25 Контракта;

· заверенной Подрядчиком копии договора страхования Объекта, заключенного в соответствии с условиями статьи 27 Контракта;

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет второй части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму второй части аванса.

4.1.3. Заказчик перечисляет Подрядчику третью часть аванса в размере 5% (пяти процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в течение 30 (Тридцати) календарных дней (при этом, оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца) с даты выплаты второй части аванса и предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату на сумму третей части аванса.

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет третьей части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму третьей части аванса.

Пункт 4.1 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:

4.1. В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% (тридцати процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) _________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек),  в следующем порядке:

4.1.1. Заказчик перечисляет Подрядчику первую часть аванса в размере 10% (десяти процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов:

· счета на оплату на сумму первой части аванса в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования»;

· безусловной и безотзывной Банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса, выданной в соответствии с условиями Статьи 25 Контракта.

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения на расчетный счет первой части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму первой части аванса.

4.1.2. Заказчик перечисляет Подрядчику вторую часть аванса в размере 15% (пятнадцати  процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в течение 10 (Десяти) календарных дней (но не ранее, чем через 60 дней с даты выплаты первой части аванса) с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов:

· счета на оплату на сумму второй части аванса в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования»;

· безусловной и безотзывной Банковской Гарантии исполнения условий Контракта, выданной в соответствии с условиями Статьи 25 Контракта;

· заверенной Подрядчиком копии договора страхования Объекта, заключенного в соответствии с условиями статьи 27 Контракта;

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет второй части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму второй части аванса.

4.1.3. Заказчик перечисляет Подрядчику третью часть аванса в размере 5% (пяти процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек) в течение 10 (Десяти) календарных дней (но не ранее, чем через 60 дней с даты выплаты второй части аванса) с даты предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату на сумму третей части аванса.

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет третьей части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму третьей части аванса.

4.2. Общая сумма перечисляемых Подрядчику Заказчиком авансов в соответствии с пунктом 4.1. составляет 30% (Тридцать процентов) от Контрактной цены, при этом:
4.2.1. Подрядчик вправе при заключении Контракта полностью отказаться от авансирования по настоящему Контракту, направив соответствующее обращение Заказчику. Подрядчик также вправе в процессе исполнения Контракта полностью отказаться от авансирования по настоящему Контракту, о чем Стороны на основании письменного обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания Дополнительного соглашения к Контракту.

4.2.2. В случае согласования с Заказчиком отказа Подрядчика от аванса и подписания соответствующего Дополнительного соглашения к Контракту, безусловная и безотзывная Банковская гарантия в обеспечение возврата аванса Подрядчиком не представляется. В этом случае Подрядчик передает Заказчику безусловную и безотзывную Банковскую Гарантию выполнения условий Контракта в соответствии со Статьёй 25 Контракта, договор страхования Объекта, в соответствии со статьей 27 Контракта.

4.2.3. Подрядчик вправе при заключении и в процессе исполнения Контракта уменьшить размер авансирования (частей аванса) по Контракту, о чем Стороны на основании письменного обращения Подрядчика вносят соответствующие изменения в Контракт путем подписания Дополнительного соглашения к Контракту. В этом случае безусловная и безотзывная Банковская гарантия в обеспечение возврата аванса подлежит соразмерному уменьшению и ее размер должен составлять 33,3% (Тридцать три целых и три десятых процента) от общей суммы выплачиваемых авансов в соответствии с пунктом 25.1 Контракта.

4.2.4. Заказчик вправе на основании письменного обращения Подрядчика принять решение о выплате Подрядчику дополнительного аванса с учетом, что общая сумма перечисляемых Подрядчику авансов не должна превышать 50% (Пятьдесят процентов) от Контрактной цены и при условии, что с учетом выплаты дополнительного аванса общая сумма незачтенного аванса будет составлять не более 30% (Тридцать процентов) от Контрактной цены.
4.2.5. При периоде выполнения работ по контракту не более 6 месяцев(в соответствии с Приложением 2 «График выполнения работ»), Заказчик вправе 
на основании письменного обращения Подрядчика принять решение о единовременной выплате Подрядчику аванса в размере 30% (Тридцать процентов) от Контрактной цены, что составляет __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) __________________,00 руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек)  в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующих документов (при этом, оплата производится не ранее 45 (сорока пяти) дней до начала производства работ по Контракту и в первые 3 (три) рабочих дня соответствующего месяца):
· счета на оплату на суммы аванса в размере 30% от Контрактной цены;

· безусловной и безотзывной Банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса, выданной в соответствии с условиями Статьи 25 Контракта;

· безусловной и безотзывной Банковской Гарантии исполнения условий Контракта, выданной в соответствии с условиями Статьи 25 Контракта;

· заверенной Подрядчиком копии договора страхования Объекта, заключенного в соответствии с условиями статьи 27 Контракта.

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет аванса предоставляет  Заказчику счет-фактуру на сумму аванса.

Обязательства Заказчика по перечислению авансовых платежей, предусмотренные п.п. 4.1 и 4.2, являются встречными по отношению к обязательству Подрядчика по предоставлению документов, предусмотренных соответствующими пунктами.

Пункт 4.3 для контракта по Объекту Программы ТПР и КР:

4.3. Сумма аванса зачитывается Сторонами ежемесячно в соответствии 
с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» с учетом следующего:

· начало зачета выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится с первого месяца выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ»;

•
зачет 100% выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится не позднее 2 (Двух) месяцев до срока выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ», при условии, что Работы по Контракту выполняются более 2 (Двух) месяцев.

Пункт 4.3 для контракта по Объекту Инвестиционной программы:

4.3. Сумма аванса засчитывается Сторонами ежемесячно в соответствии 
с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» с учетом следующего:

· при периоде выполнения работ по контракту не более 6 месяцев 
(в соответствии с Приложением 2 «График выполнения работ») начало засчитывания выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится с первого месяца выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ»;

· при периоде выполнения работ по контракту более 6 месяцев (в соответствии 
с Приложением 2 «График выполнения работ») начало засчитывания выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ производится со второго месяца выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ»;

· засчитывание 100% выплаченного аванса в счет оплаты выполненных Работ завершается не позднее 2 (Двух) месяцев до срока выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ».
4.4. Погашение аванса за текущий месяц производится датой подписания справки по форме КС-3 (Приложение 40) (товарной накладной ТОРГ-12, Приложение 41) на сумму, указанную в разделе «Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в соответствующем периоде. Если сумма, указанная в справке по форме КС-3 (Приложение 40) (товарной накладной ТОРГ-12, Приложение 41), меньше чем сумма, указанная в разделе «Финансирование» Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», то погашение аванса производится на всю сумму, указанную в справке по форме КС-3 (Приложение 40) (товарной накладной ТОРГ-12, Приложение 41), а остаток незачтенного аванса подлежит удержанию в следующем месяце.

4.5. Оплата стоимости выполненных работ, поставленных Материалов и Оборудования, производится Заказчиком в пользу Подрядчика с учетом произведенного зачета суммы аванса в порядке, указанном в пунктах 4.3 и 4.4 Контракта. В случае, если Сторонами согласован отказ Подрядчика от аванса, оплата стоимости выполненных работ, поставленных Материалов и Оборудования, производится Заказчиком в пользу Подрядчика без зачета аванса.

4.6. Исполнение всех денежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком по Контракту осуществляется при условии предоставления Подрядчиком Банковских Гарантий в соответствии с пунктами 25.1, 25.2., 25.3 Контракта с учетом положений пункта 4.2.2 Контракта, копий заключенных договоров страхования в соответствии со Статьей 27 Контракта и документов, подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования.

4.7. Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс 
(за невыполненные/непринятые Заказчиком объемы работ) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты завершения работ на объекте (по Приложению 2 «График выполнения работ») и/или в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта и/или с даты получения письменного требования Заказчика в соответствии со Статьей 32 Контракта.

4.8. Заказчик вправе в счет оплаты за выполненные Работы в соответствии со статьей 4 Контракта осуществлять платежи в соответствии с распорядительными письмами Подрядчика, составленными по типовой форме, указанной в Приложении 21  «Распорядительное письмо на перечисление денежных средств третьим лицам (Типовая форма)». Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить оригиналы распорядительных писем в течение 3 (Трех) календарных дней с даты получения соответствующего письменного запроса Заказчика.

4.9. Опережение Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в Приложении 2 «График выполнения работ» не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования, установленного в Приложении 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в отчетном месяце.

4.10. Оплата выполненных согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца), следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:

· Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) (Приложение 16);

· Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), счета-фактуры, при этом выполненные работы должны быть подтверждены Организацией по строительному контролю, а Акт о приемке выполненных работ – принят (подписан) полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика;

· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3, Приложение 40);

· Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика за отчетный месяц (Приложение 9);

· Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35 Госкомстата РФ (Приложение 15);

· Реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);

· Реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);
· Ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).
Пункт 4.10 для Подрядчиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства:

4.10. Оплата выполненных согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:

· Журнала учета выполненных работ (форма КС-6а) (Приложение 16);

· Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), счета-фактуры, при этом выполненные работы должны быть подтверждены Организацией по строительному контролю, а Акт о приемке выполненных работ – принят (подписан) полномочным сотрудником/работником Представителя Заказчика;

· Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3, Приложение 40);

· Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика за отчетный месяц (Приложение 9);

· Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (Приложение 15);

· Реестра смонтированного Оборудования поставки Заказчика (Приложение 10);

· Реестра смонтированного Оборудования поставки Подрядчика (Приложение 11);

· Ведомости Оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Приложение 12).
4.11. Оплата поставленного Подрядчиком Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, согласно Приложению 8 «Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв» осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца), следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:

· Товарной накладной» (форма ТОРГ-12, Приложение 41);

· Ведомости учета поставленных Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за отчетный месяц (Приложение 13).
Пункт 4.11 для Подрядчиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства:
4.11. Оплата поставленного Подрядчиком Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, согласно Приложению 8 «Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв» осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, счета-фактуры, оформленных Подрядчиком на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон:

· Товарной накладной» (форма ТОРГ-12, Приложение 41);

· Ведомости учета поставленных Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за отчетный месяц (Приложение 13).

4.12. Заказчик оплачивает последний платеж за выполненные Подрядчиком Работы в размере 5 % от Контрактной цены в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) (при этом, по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца). Обязательство Заказчика по оплате последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика по предоставлению Заказчику банковской Гарантии исполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок в соответствии со Статьей 25 Контракта, копий заключенных договоров страхования в соответствии со Статьей 27 Контракта, документов, подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования.

В случае заключения Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту о выполнении отдельных Сезонных и прочих Работ после ввода Объекта в эксплуатацию (в соответствии с п. 5.6 Контракта), Заказчик оплачивает последний платеж в размере 5 % от Контрактной цены в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Сезонных и прочих Работ (при этом по Объекту программы ТПР и КР оплата производится в первые 3 (Три) рабочих дня соответствующего месяца). Обязательство Заказчика по оплате последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика по предоставлению Заказчику банковской Гарантии исполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок по Сезонным и прочим Работам, выполняемым после ввода Объекта в эксплуатацию, представляемой Подрядчиком в отношении таких Работ в соответствии со Статьей 25 Контракта. 
Стороны договорились, что обязательство Заказчика по перечислению. Последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика вернуть Заказчику давальческие Материалы в установленный срок (пункт 7.17 Контракта). В случае неисполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе приостановить перечисление платежа в размере стоимости невозвращенных давальческих Материалов до даты их передачи Заказчику и/или возмещения Подрядчиком Заказчику их стоимости в соответствии с пунктом 7.17 Контракта.
Пункт 4.12 для Подрядчиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства:

4.12. Заказчик оплачивает последний платеж за выполненные Подрядчиком Работы в размере 5 % от Контрактной цены в течение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36). Обязательство Заказчика по оплате последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика по предоставлению Заказчику банковской Гарантии исполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок в соответствии со Статьей 25 Контракта, копий заключенных договоров страхования в соответствии со Статьей 27 Контракта, документов, подтверждающих внесение страховых взносов в соответствии с договорами страхования.

В случае заключения Сторонами Дополнительного соглашения к Контракту о выполнении отдельных Сезонных и прочих Работ после ввода Объекта в эксплуатацию (в соответствии                с п. 5.6 Контракта), Заказчик оплачивает последний платеж в размере 5 % от Контрактной цены в течение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения выполнения Сезонных и прочих Работ. Обязательство Заказчика по оплате последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика по предоставлению Заказчику банковской Гарантии исполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок по Сезонным и прочим Работам, выполняемым после ввода Объекта в эксплуатацию, представляемой Подрядчиком в отношении таких Работ в соответствии со Статьей 25 Контракта. 
Стороны договорились, что обязательство Заказчика по перечислению последнего платежа является встречным по отношению к обязательству Подрядчика вернуть Заказчику давальческие Материалы в установленный срок (пункт 7.17 Контракта). В случае неисполнения Подрядчиком указанного обязательства Заказчик вправе приостановить перечисление платежа в размере стоимости невозвращенных давальческих Материалов до даты их передачи Заказчику и/или возмещения Подрядчиком Заказчику их стоимости в соответствии с пунктом 7.17 Контракта.
4.13. Датой платежа по настоящему Контракту является дата отметки банка 
об исполнении на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.14. Стороны в период действия Контракта по состоянию на последний день каждого месяца проводят сверку расчетов. При этом, соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Подрядчика по полученным, но не зачтенным в счет оплаты выполненных Работ (поставленных материалов и оборудования) авансам, а также с отдельным указанием задолженности Заказчика за выполненные (поставленные), но не оплаченные  Работы (материалы и оборудование). Подрядчик составляет проект акта сверки и не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за отчетным направляет его Заказчику. 

В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения акта сверки, Заказчик обязан надлежащим образом подписать акт сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику или в тот же срок представить возражения.
4.15. Заказчик в расчетно-платежном документе на оплату выполненных Работ (поставленных материалов и оборудования) указывает точные реквизиты счета Подрядчика на оплату выполненных Работ (поставленных материалов и оборудования).

4.16. По выполненным за отчетный месяц Работам (поставленным в отчетном месяце материалам и оборудованию) Стороны не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения Работ (поставки материалов и оборудования) составляют Соглашение по форме Приложения 45 к Контракту об определении работ (поставок материалов), в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч. реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты соответствующих выполненных работ (поставленных материалов и оборудования), реквизитов Контракта (дополнительного соглашения к Контракту), первичного учетного документа, которым было оформлено выполнение Работ (поставка материалов и оборудования), стоимости выполненных Работ (поставленных материалов и оборудования).
СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные Контрактом по Объекту, должны быть начаты Подрядчиком в сроки согласно Приложению 2 «График выполнения работ» и полностью завершены не позднее __________________.

5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ и услуг не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в пунктах 5.3, 5.6 и статьях 24, 30 Контракта. 

5.3. В случае если задержка выполнения Подрядчиком Работ по Контракту вызвана  причинами, зависящими от Заказчика, в том числе в части обязательств  Заказчика по предоставлению Подрядчику документации, состав которой определен в Приложении 26  «Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для разработки ППР», задержки передачи Заказчиком документов, необходимых для производства работ в соответствии с «Графиком передачи документации Заказчиком Подрядчику для производства работ» (Приложение 28), а также задержки поставки Материалов и Оборудования, относящихся к поставке Заказчика в соответствии с Приложением 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком» (при условии исполнения Подрядчиком требований Статьи 24 Контракта), сроки выполнения работ по Контракту корректируются соразмерно времени произошедшей задержки. Изменение сроков выполнения работ оформляется подписанием Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Контракту.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о невозможности своевременного выполнения работ в установленный срок из-за обстоятельств, указанных в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь заключения Дополнительного соглашения, устанавливающего новые сроки выполнения Работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.4. Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика пересмотреть сроки производства работ по отдельным этапам (видам) Работ без изменения Срока завершения Работ по Контракту, определенного в пункте 5.1 Контракта и без увеличения Контрактной цены. В случае пересмотра сроков производства работ по отдельным этапам (видам) Работ Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту.
5.5. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных Работ Подрядчик приступает к выполнению таких Работ до подписания соответствующего Дополнительного соглашения Сторонами, при условии получения от Заказчика письменного уведомления с подтверждением необходимости их производства. Приемка выполненных дополнительных Работ производится после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

5.6. Заказчик вправе принять решение о вводе Объекта в эксплуатацию с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) с переносом на более поздний период сроков выполнения Подрядчиком отдельных Сезонных и прочих Работ, не влияющих на эксплуатационные характеристики, надежность и безопасность Объекта. В случае принятия Заказчиком указанного решения Стороны оформляют Дополнительное соглашение к Контракту о внесении соответствующих изменений в Приложение 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» и Приложение 2 «График выполнения Работ». Сдача-приемка Работ, выполняемых поcле ввода Объекта в эксплуатацию, осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3, Приложение 40) и Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11, Приложение 37).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6. Принятие Подрядчиком условий Контракта

Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Не ограничиваясь требованиями Документации Заказчика о закупке, именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. В рамках проведенных Заказчиком процедур выбора подрядной организации до подписания настоящего Контракта в полном объеме получил всю документацию, указанную в Приложении 26 «Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для разработки ППР», в том числе Рабочую документацию по Объекту.

6.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.4. Подрядчик изучил все материалы Рабочей документации, Контракта, Регламенты Заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб Работам по  Контракту.

6.5. Принимает сформированную Заказчиком редакцию Приложения 1 к Контракту «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования».

СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика

В счет Контрактной цены, указанной в Статье 3 Контракта, Подрядчик:

7.1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с Приложением 3 «Перечень Рабочей документации», Приложением 8 «Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв», Приложением 2 «График выполнения работ», Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», сформированных в соответствии с условиями Контракта, требованиями Регламентов Заказчика, в том числе с требованиями регламентов, устанавливающих порядок формирования приложений к контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по объектам организаций системы «Транснефть» (в т.ч. перечня работ для распределения контрактной цены), а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, ВСН. Любые отклонения от Рабочей документации, требований Регламентов Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

7.2. Самостоятельно, в рамках отдельного договора, обеспечивает получение необходимых для выполнения работ действующих нормативно-технических документов ОАО «АК «Транснефть» в организации, которой переданы права на распространение нормативно-технических документов ОАО «АК «Транснефть». Реестродержателем нормативно-технической базы ОАО «АК «Транснефть» является ООО «НИИ ТНН» (115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, 9 строение 5, www.niitnn.ru).

7.3. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.

7.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, поставки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика на Объект, ответственных Представителей за осуществление Контроля качества Работ на Объекте, а также ответственных Представителей по оформлению исполнительной документации в ходе выполнения работ, формированию и передаче приемо-сдаточной документации, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей.

В случае изменений в составе Представителей, Подрядчик обязан в течение одного дня письменно сообщить Заказчику о таких изменениях с приложением подтверждающих документов.

7.5. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в статье 13 Контракта, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. Подрядчик разрабатывает ППР в соответствии с действующими нормативными документами, включая Регламенты Заказчика.

7.6. Начинает производство строительно-монтажных работ на Объекте в сроки, согласованные в Контракте, письменно уведомив о начале работ Заказчика.

7.7. Ежемесячно в срок до 24 (Двадцать четвертого) числа текущего месяца разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

7.7.1. Месячно-суточные графики выполнения работ на следующий месяц по форме Приложения 4;

7.7.2. График поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком на следующий месяц по форме Приложения 7.

7.8. Представляет Заказчику:

7.8.1. Ежесуточно не позднее 16:00 часов (местного времени) информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с месячно-суточным графиком выполнения работ, подписанную ответственным Представителем в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставляет дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам;

7.8.2. По запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней разрабатывает и предоставляет мероприятия, графики производства строительно-монтажных работ и графики поставок Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

7.9. В соответствии с Проектом организации строительства обеспечивает в счет Контрактной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ и услуг, их содержание и ремонт.

7.10. В счет Контрактной цены своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ и услуг, размещение Персонала Подрядчика и Представителей Заказчика по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ в соответствии с требованиями и письменными указаниями Заказчика о количестве и местах размещения Штабов или Строительных участков Заказчика согласно Приложению 17 «Требования к помещениям, предоставляемым Подрядчиком Заказчику на Строительной площадке», а также круглосуточно предоставляет доступ Представителям Заказчика на Объекте к технологической связи Подрядчика.

7.11. В случае необходимости производства работ по вырубке леса обязан выполнить данные работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечить складирование и сохранность вырубленной древесины до момента ее реализации территориальными органами Федерального агентства по управлению государственным имуществом, при этом оформление разрешительных документов на право вырубки леса в обязанности Подрядчика не входит.

7.12. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих Регламентов Заказчика и нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.

7.13. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.14. В счет Контрактной цены своими силами и средствами строит инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов в соответствии с Проектом организации строительства, а также приводит техническое состояние конструкций дорог, задействованных Подрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию соответствующему началу строительства Объекта, отраженному в соответствующих актах и приложениях к ним в соответствии с п.7.47 Контракта.

7.15. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ собственными силами и в счет Контрактной цены систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит плату за негативное воздействие на окружающую среду от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности. В счет Контрактной цены заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства.

7.16. По завершении Работ в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36), вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.17. В срок не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты завершения  Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Рабочей документацией направляет Заказчику письменное уведомление о завершении строительно-монтажных, пуско-наладочных работ на Объекте. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заказчику указанного уведомления возвращает Заказчику неиспользованные давальческие материалы с оформлением Ведомости переработки давальческих материалов поставки Заказчика (Приложение 9), Реестра смонтированного оборудования поставки Заказчика (Приложение 10) и накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15, Приложение 42) с пометкой «давальческие». Неиспользованные давальческие материалы  возвращаются по месту их получения от Заказчика, если иное дополнительно не определено Сторонами. В случае не возврата неиспользованных давальческих материалов в течение 
15 (Пятнадцати) рабочих дней, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания установленного срока для возврата неиспользованных давальческих материалов возместить Заказчику стоимость утраченных материалов по фактической учетной стоимости, сформировавшейся у Заказчика с оформлением соглашения о возмещении убытков.

7.18. Оформляет и передает Заказчику в течение 2 (Двух) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний/пуско-наладочных работ каждого узла/части Объекта и/или Объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания/сдачи-приемки пуско-наладочных работ по установленной СНиП форме.

7.19. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, действий третьих лиц (за исключением действий третьих лиц, возникших в Гарантийный срок).

7.20. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Контракту) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.21. В течение Гарантийного срока несет ответственность за поставленные и установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода из строя Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, Подрядчик производит их замену и монтаж своими силами и в счет Контрактной цены в течение срока, согласованного Заказчиком. В случае выхода из строя в течение Гарантийного срока Материалов и Оборудования поставки Заказчика/Подрядчика вследствие некачественного их монтажа, выполненного Подрядчиком, Подрядчик производит их замену и монтаж своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного Заказчиком.

7.22. Обеспечивает в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации, нормативными документами Ростехнадзора и ОАО «АК «Транснефть» своевременное ведение и хранение Исполнительной документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику, Организациям, осуществляющим Авторский надзор и Строительный контроль, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

7.23. Предъявляет Организации по строительному контролю законченные технологические операции предшествующего технологического этапа и получает разрешение на выполнение технологических операций последующего технологического этапа.

Подрядчику категорически запрещается выполнение технологических операций последующего технологического этапа без соответствующего разрешения, выданного Организацией по строительному контролю.

7.24. Производит все Работы только в пределах Строительной площадки. В случае самовольного занятия земельных участков третьих лиц и/или причинения вреда таким участкам, в том числе выполнение строительно-монтажных работ на таких участках, Подрядчик за свой счет обеспечивает удовлетворение требований собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов об оплате за пользование земельными участками, возмещение причиненных убытков и упущенной выгоды.
7.25. Выполняет в полном объеме работы по техническому и биологическому этапам рекультивации земель и предъявляет их Заказчику. В присутствии Заказчика оформляет у собственника (землепользователя, землевладельца земельного участка) Акт по приему-передаче восстановленных (рекультивированных) земель, который утверждается Председателем постоянной комиссии по рекультивации земель района/города соответствующего субъекта РФ (согласно Приказу Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 г.) и передает его Заказчику до завершения работ на Объекте. Обеспечивает сохранение земельного участка, переданного Подрядчику на период выполнения Работ, и обязуется проводить мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.26. До начала строительства согласовывает с соответствующими местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, Материалов и Оборудования, составляет акты о техническом состоянии покрытия автодорог.

7.27. Обеспечивает доступ на Объект в рабочие, выходные и праздничные дни Представителям Заказчика, представителям надзорных органов.

7.28. Формирует приемо-сдаточную документацию с соблюдением требований нормативной документации и требований к формированию приемо-сдаточной документации на объектах ОАО «АК «Транснефть» (ОР-91.010.30-КТН-266-10) в виде прошитых, пронумерованных и скрепленных его печатью книг.
7.29. В срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала работы Рабочей Комиссии на Объекте предоставляет с реестрами Представителям Организации по строительному контролю, Заказчика, Инвестора 1 (Один) экземпляр (оригинал) (помимо комплекта, оговоренного в п.7.12 Контракта) Исполнительной документации для проверки и получает заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, соответствующем действующим нормативным документам Российской Федерации и Регламентам Заказчика.
7.30. Обязан в процессе выполнения Работ оформлять в двух экземплярах следующие документы, один подлинный экземпляр которых ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца передается Заказчику:

· акты о результатах проверки изделий на соответствие технической документации с  приложением оригиналов паспортов и сертификатов на изделия;

· акты освидетельствования скрытых работ с исполнительными схемами;

· акты испытаний;

· заключения неразрушающего контроля с радиографическими плёнками;

· схемы раскладки труб.

7.31. Принимает участие в работе Приемочной комиссии.

7.32. Обеспечивает охрану Объекта и находящихся на Строительной площадке Материалов и Оборудования поставки Заказчика и Подрядчика, в том числе поставленных Заказчиком, но ставших невостребованными при внесении корректировок в Рабочую документацию (исключение из Рабочей документации, изменение технических характеристик Материалов и/или Оборудования), Строительной техники и расходных материалов в течение Срока выполнения Работ по  Контракту до сдачи Объекта по Акту приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36).

7.33. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Привлекает квалифицированный, опытный Персонал Подрядчика, обученный по вопросам охраны труда.

7.34. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами, Регламентами Заказчика в течение всего Срока действия Контракта.

7.35. Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Регламентами Заказчика, в том числе по всем вопросам, связанным с охраной труда и охраной окружающей среды.

7.36. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные Материалы и Оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ за исключением случаев, когда недостатки Материалов и Оборудования невозможно обнаружить при их приемке.

7.37. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением  Контракта, включая, но не ограничиваясь:

· авариях (в течение 2 (Двух) часов);

· в течение суток - о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 «Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

· хищениях и иных противоправных действиях (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

· арестах и/или блокировании банковских счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

· забастовках Персонала Подрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающихся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Контракту (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов).

7.38. Устраняет по поручению Заказчика и за его счет на основании заключенного Дополнительного соглашения к Контракту дефекты и недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности, по согласованным Сторонами стоимости и срокам устранения дефектов и недостатков.

7.39. Обеспечивает страхование Объекта и ответственности в соответствии со Статьей 27 Контракта.

7.40. Обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием  компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ решениям в Рабочей документации согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.41. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую и иную культурную ценность обязан выполнить все действия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

По объектам, представляющим археологическую ценность, Подрядчик обязан в счет Контрактной цены выполнить все действия в соответствии с Рабочей документацией, Контрактом и гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе привлечь субподрядные организации с лицензиями, иными разрешающими документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением работ.

7.42. В случае принятия компетентным органом управления Подрядчика либо другим лицом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе  соответствующим судом) решения о ликвидации Подрядчика, то Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты принятия такого решения передать Заказчику все права и обязанности выгодоприобретателя  по Договору страхования Объекта.

7.43. Обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс (за невыполненные Подрядчиком и/или не принятые Заказчиком объемы работ) в течение 
10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком в соответствии со Статьей 32 уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке либо с даты расторжения Контракта по Соглашению Сторон, либо по иным основаниям.

7.44. Обязан обеспечить строгое соблюдение Персоналом Подрядчика требований действующей на Объекте Заказчика Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, разработанной в соответствии с Руководством по организации охраны объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» (РД-13.310.00-КТН-026-09). 

7.45. Для оформления пропусков и определения порядка допуска на эксплуатирующиеся Объекты и в охранную зону действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций обязан:
· не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до начала выполнения Работ представить Заказчику списки Персонала Подрядчика с копиями удостоверений личности (паспортов), разрешениями на привлечение иностранных рабочих, копиями миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на  территории субъектов Российской Федерации для иностранных рабочих, а также указать сроки и время выполнения работ;

· при выполнении работ более 3 (Трех) месяцев, дополнительно представить фотографию на каждого работника размером 3х4 для оформления временного пропуска с фотографией; 

· не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала выполнения Работ представить Заказчику перечень автотракторной техники с указанием ее регистрационных номеров, оборудования и инструмента, используемых Подрядчиком в ходе работ.

В рабочие дни обеспечить прибытие Персонала Подрядчика на КПП Объекта за 
30 (Тридцать) минут до начала рабочей смены для осуществления охраной процедуры допуска на Объект установленным порядком.

При возникновении необходимости проведения работ в нерабочее время или выходные дни, если это не оговорено заранее, не позднее 12 (Двенадцати) часов дня, предшествующего дню проведения работ, Заказчику подается заявка с указанием времени начала и окончания работ и списка Персонала Подрядчика, которые будут осуществлять работы.

Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до начала работ на Объекте Подрядчик направляет свой персонал на Объект для ознакомления с действующей на нем Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме - под роспись. 

Заказчик обязан ознакомить Персонал Подрядчика с особенностями пропускного и внутриобъектового режимов, проверить их знание перед допуском на Объект.

Работник Подрядной организации, допустивший нарушение Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, не допускается на Объект до принятия к нему мер воздействия со Стороны Подрядчика.

7.46. В течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, предоставляет Заказчику отгрузочные реквизиты для доставки Материалов и Оборудования поставки Заказчика, а также копии заключенных Подрядчиком договоров (включая приложения и дополнительные соглашения) на приемку, перевалку, хранение и доставку Материалов и Оборудования. В течение срока выполнения Работ и услуг на Объекте Подрядчик обязан, по письменному запросу Заказчика, в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения (вручения) такого запроса, представлять Заказчику копии заключенных Подрядчиком дополнительных договоров (включая приложения и дополнительные соглашения) на приемку, перевалку, хранение и доставку Материалов и Оборудования.

7.47. До начала работ на Объекте предоставляет Заказчику схему существующих дорог в соответствии с объектным проектом организации строительства (ОПОС) Рабочей документации подписанную Представителем Заказчика в лице Представителя Авторского надзора, Строительного контроля и Представителем организации либо администрации муниципального образования (далее – балансодержатель) являющейся собственником автодорог, ремонт и содержание которых предусматривается в рамках строительства Объекта.

Подрядчик в течение 25 дней после начала работ на Объекте передает Заказчику:

· перечень балансодержателей; 

· акты обследования существующих дорог, подписанные Представителями Заказчика, Подрядчика, строительного контроля, авторского надзора, балансодержателя; 

· оригиналы (нотариально заверенные копии) договоров с балансодержателями на ремонт и содержание дорог на период строительства Объекта (в случае если работы ведутся силами балансодержателя).

7.48. До начала производства соответствующих работ согласно Приложению 2 «График выполнения работ» направляет к Заказчику уполномоченных представителей для получения документов, указанных в пункте 8.3 Контракта.

7.49. Обеспечивает в счет Контрактной цены разработку Конструкторской документации на Материалы и Оборудование, определенные Рабочей документацией и поставляемые Подрядчиком, и обеспечивает ее согласование с Заказчиком. 

7.50. Подрядчик предоставил Заказчику информацию по форме Приложения 23 к Контракту (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять Заказчику  по форме Приложения 23 к Контракту не позднее 5 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения Контракта, если изменения в ней произошли до заключения настоящего договора. 
7.51. Если какие-либо поля формы Приложения 23 к Контракту  (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН) или юридических лиц (например, место жительства)) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом. 

7.52. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 
20 (Двадцать) календарных дней, по истечении которых Контракт считается расторгнутым. При этом все исполненное по Контракту, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Контрактом встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.

7.53. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения 23 к Контракту, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ОАО «АК «Транснефть» и в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным организации и органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения 23 к Контракту, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие (хранение и обработку в информационных системах и/или без их использования), как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены).
7.54.
Условия, изложенные в пунктах 7.50 – 7.53, являются существенными. 

7.55. В случае предъявления Заказчику привлеченными им организациями, осуществляющими Строительный контроль за производством подводно-технических работ и внутритрубную диагностику трубопровода требований по оплате простоя бригад специалистов, произошедшего по причинам, зависящим от действий (бездействий) Подрядчика, компенсирует Заказчику предъявленную указанными организациями сумму за простой бригад. Каждый случай простоя оформляется актом, подписываемым Заказчиком, Подрядчиком и организациями, осуществляющими Строительный контроль за производством подводно-технических работ и внутритрубную диагностику трубопровода, в котором указываются причины возникновения простоя.
Компенсация сумм за простой бригад осуществляется при условии соответствия сроков проведения привлеченными Заказчиком организациями Строительного контроля за производством подводно-технических работ и внутритрубной диагностики, Графику производства работ (Приложение 2) или при условии отдельного согласования сроков Сторонами не менее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты начала работ.

7.56. Обязан соблюдать требования Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

7.57. На объектах строительства, на которых в соответствии с требованиями регламентов Заказчика предусмотрен постоянный Строительный контроль, не приступает к выполнению Работ в случае отсутствия на Объекте представителей Строительного контроля и представителей службы Подрядчика по контролю качества строительства. Выполнение работ при отсутствии указанных представителей запрещено.
На объектах строительства, на которых в соответствии с требованиями регламентов Заказчика предусмотрен инспекционный Строительный контроль, не приступает к выполнению Работ последующего этапа без предъявления представителю Строительного контроля предшествующего этапа и получения письменного разрешения.

7.58. Осуществляет проведение работ по биологической рекультивации с оформлением полного комплекта исполнительной документации, в том числе:

· по входному контролю вносимых удобрений и используемых семян;

· составления актов освидетельствования скрытых работ с участием представителей Организации по строительному контролю:

- на рыхление почвы, внесение минеральных и органических удобрений, предпосевное культивирование, боронование и прикатывание почвы;

- на посев семян многолетних трав и послепосевное прикатывание.

7.58.1. Освидетельствование скрытых работ по биологической рекультивации проводится с обязательным участием представителей Подрядчика, Организации по строительному контролю, Организации по авторскому надзору и Заказчика. 

7.58.2. Информация по проведению работ по биологической рекультивации в обязательном порядке должна отражаться в общем журнале работ, с указанием участков (частей участков), объемов проведенных работ, а также метеорологических условий (среднесуточной температуры) при проведении работ. Информация по проведению работ по биологической рекультивации должна заноситься в специальный журнал работ по биологической рекультивации.

7.59. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами, расходами (включая юридические расходы) и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с оказанием услуг и выполнением работ Подрядчиком.

7.60.   В случае если Подрядчику станет известно о нарушении, оговоренном п. 7.59, или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию услуг/работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.

7.61.  Подрядчик обязан при заключении договоров с субподрядными организациями и поставщиками предусмотреть обязательства субподрядчика и поставщика возмещать убытки Подрядчика связанные с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
7.62. Подрядчик обязуется при проведении земляных работ на объектах ОСТ в охранной зоне магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов применять экскаваторы и бульдозеры, оснащенные системами видеофиксации рабочей зоны, отвечающими требованиям нормативных документов, действующих в организациях системы «Транснефть».
7.63. В объеме, необходимом и достаточном для выполнения общего объема строительно-монтажных работ по Объекту, обеспечить мобилизацию технических и людских ресурсов в соответствии с Приложением 34 «График мобилизации технических и людских ресурсов».
СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика

По Контракту Заказчик:

8.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Контракта, а также производит иные платежи, предусмотренные  Контрактом и/или Дополнительными соглашениями к нему.

8.2. На основании переданной Подрядчику утвержденной «в производство работ» сметной части Рабочей документации по Объекту и Графика производства работ (Приложение 2) формирует Приложение 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования».

8.3. До начала производства соответствующих работ Подрядчиком согласно Приложению 2 «График выполнения Работ», обеспечивает передачу Подрядчику необходимых документов, разрешений и согласований соответствующих органов власти, а именно:

· об отводе земельных участков под строительство, включая площадки под выгрузку, складирование Материалов и Оборудования в соответствии с Рабочей документацией;

· разрешение на строительство;

· согласование условий производства работ в зоне действующих коммуникаций;

· технические условия на подключение к действующим инженерным коммуникациям на период выполнения Работ;
· геодезическую разбивочную основу;
· копии действующих нормативно-технических документов Заказчика и Инвестора, отраслевых сметных нормативов, используемых при разработке сметной части Рабочей документации по Объекту, а также реестра нормативно-технических документов ОАО «АК «Транснефть», необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком Контракта. 

8.4. Оформляет допуск на работы на Объекте, осуществляет координацию Работ, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.5. До подписания Контракта в рамках проведенных процедур выбора подрядной организации передает Подрядчику документацию, указанную в Приложении 26 «Перечень документации, передаваемой Заказчиком для разработки ППР», в том числе Рабочую документацию. Перечень переданной Рабочей документации указывается в Приложении 3 к Контракту. 
8.6. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала производства работ Подрядчиком согласно Приложению 2 «График выполнения Работ», передает Строительную площадку по Акту готовности и передачи объекта для производства работ.

8.7. Обеспечивает проведение вводного и первичного инструктажей по месту производства Работ на Объекте с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа».

8.8. Ведет претензионную работу, связанную с несоответствием принятых Подрядчиком от Грузоперевозчика Материалов и Оборудования поставки Заказчика (Приложение 6) сопроводительным документам.

8.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначает полномочного сотрудника/работника Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Подрядчика о назначенных Представителях и об Организациях, осуществляющих Авторский и Строительный контроль за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.10. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Работ, Оборудования, не требующего монтажа, Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв, а также приемку законченного строительством Объекта.

8.11. Подготавливает и представляет Приемочной комиссии всю необходимую документацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87 и Регламентами Заказчика.

8.12. Исполняет свои обязанности по поставке Материалов и Оборудования в сроки согласно Приложению 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком».

8.13. Заказчик осуществляет информационно-диспетчерское сопровождение по поставке трубы, фасонных изделий, Материалов и Оборудования поставки Заказчика, на всех этапах производства/изготовления и поставки Грузоперевозчиками, в том числе с предоставлением Подрядчику:

· информации о промежуточной готовности трубы, фасонных изделий, прочих Материалов и Оборудования поставки Заказчика;

· сведений о фактической дате отгрузки трубы, фасонных изделий, прочих Материалов и Оборудования поставки Заказчика.

Информация предоставляется Заказчиком Подрядчику в электронном виде с периодичностью два раза в неделю (первый и четвертый дни недели) на письменно указанный Подрядчиком электронный адрес.

8.14. Организует проведение строительного контроля.

8.15. Заказчик обязан принять и оплатить все затраты по переадресации вагонов/платформ при перевозке Материалов и Оборудования поставки Заказчика по железным дорогам Российской Федерации, необходимость в которой возникла у Заказчика, при этом Подрядчик оплачивает затраты по переадресации вагонов/платформ, необходимость в которой возникла у Подрядчика.

8.16. По позициям Материалов и Оборудования поставки Заказчика определенных в Приложении 6 к Контракту (указание Заказчика в качестве исполнителя работ в столбце № 9 Приложения 6), Заказчик собственными силами и за свой счет выполняет следующие Работы и услуги:

· оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров; с владельцами транспортных компаний на транспортировку Материалов и Оборудования от железнодорожных станций выгрузки до прирельсовых складов; с владельцами площадок складирования и складских помещений на перевалку, складирование и ответственное хранение Материалов и Оборудования;

· выгрузку, складирование, хранение Материалов и Оборудования на прирельсовых складах, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией;

· раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат в порожнем состоянии с оформлением перевозочных документов согласно инструкционным письмам собственников вагонов согласно Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации и правил перевозок грузов в Российской Федерации;

· иные работы и услуги, необходимые для обеспечения поставки на Объект Материалов и Оборудования.

8.17. Заказчик в течение 3 (Трех) календарных дней выдает по требованию Подрядчика доверенность на право получения Материалов и Оборудования, входящих в поставку Заказчика, с указанием перечня получаемых Подрядчиком Материалов и Оборудования и срока действия доверенности.

8.18. За 10 (Десять) календарных дней до сооружения Временных зданий и сооружений, необходимых для размещения Представителей Заказчика согласно Приложению 17 «Требования к помещениям, предоставляемым Подрядчиком Заказчику на Строительной площадке», письменно сообщает Подрядчику о количестве и местах размещения Штабов или Строительных участков Заказчика.

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

СТАТЬЯ 9. Поставка Материалов и Оборудования 

9.1. Подрядчик в счет Контрактной цены поставляет на строительную площадку все Материалы и Оборудование, необходимые для выполнения Работ и услуг по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложении 6). Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы и входить в состав «Реестра основных видов продукции, закупаемой ОАО «АК «Транснефть» («Реестр ОВП»). Поставка Подрядчиком технологически сложных конструкций, Оборудования и Материалов (в том числе: запорной арматуры, сборных металлических конструкций и т.д.) не входящих по номенклатуре в «Реестр ОВП», согласовывается с Заказчиком в обязательном порядке. Реестр основных видов продукции, закупаемой ОАО «АК «Транснефть», предоставляется Заказчиком Подрядчику после поступления письменного запроса от Подрядчика.

9.2. Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком Заводы-изготовители Материалов и Оборудования, а также тип и марку технологически сложных конструкций, оборудования и материалов в том числе, Запорной арматуры, сборных металлических конструкций и т.д. Кроме того, Подрядчик обязуется не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до осуществления отгрузки письменно уведомить Заказчика о сроках и местах отгрузки с заводов изготовителей для возможности осуществления Заказчиком входного контроля поставляемых Материалов и Оборудования на Заводах-изготовителях.

9.3. Подрядчик своими силами и в счет Контрактной цены для обеспечения поставки Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, а также Материалов и Оборудования поставки Заказчика в части позиций, определенных в Приложении 6 
к Контракту (указание Подрядчика в качестве исполнителя работ в столбце № 9 Приложения 6), производит:

· оформление соответствующих договорных и арендных отношений с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров; с владельцами транспортных компаний на транспортировку Материалов и Оборудования от железнодорожных станций выгрузки до строительных площадок и площадок хранения, складов; с владельцами портов, площадок складирования и складских помещений на перевалку, складирование и ответственное хранение Материалов и Оборудования;

· приемку от Грузоперевозчиков Материалов и Оборудования. В случае установления несоответствия груза данным, указанным в перевозочных документах, Подрядчик обязан принять груз на ответственное хранение, а также по Материалам и Оборудованию поставки Заказчика оформить и предоставить Заказчику для ведения претензионной работы, все необходимые документы, подтверждающие данные обстоятельства в соответствии с транспортным законодательством. Непредставление данных документов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента установления несоответствия Заказчику лишает Подрядчика права ссылаться на несоответствие принятых от Грузоперевозчика Материалов и Оборудования поставки Заказчика (по наименованию, массе, комплектности и т.д.);

· выгрузку, складирование, хранение Материалов и Оборудования, а также уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией в соответствии с условиями пункта 7.15. Контракта;

· раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат в порожнем состоянии с оформлением перевозочных документов согласно инструкционных писем собственников вагонов, согласно Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации и правил перевозок грузов в Российской Федерации.

· обеспечивает Грузоперевозчиков необходимыми материалами для крепления и складирования Материалов и Оборудования;

· иные работы и услуги, необходимые для обеспечения поставки на Объект Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и поставки Заказчика.

9.4. Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) календарного дня с момента приемки Материалов и Оборудования поставки Заказчика и получения сопроводительных документов передать материально-ответственному Представителю Заказчика, участвующему в приемке на месте получения Материалов и Оборудования в соответствии с пунктом 9.9, сопроводительные документы к Материалам и Оборудованию поставки Заказчика.

В случае утери указанных документов Подрядчиком Подрядчик обязуется в течение 
10 (Десяти) календарных дней получить и передать материально-ответственному Представителю Заказчика нотариально заверенные копии сопроводительных документов.

9.5. Заказчик осуществляет поставку Материалов и Оборудования в соответствии с Приложением 6 «График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком» и несет ответственность за качество поставляемых Материалов и Оборудования и сроки поставки. 

9.6. Приемка Подрядчиком поставляемых Заказчиком Материалов и Оборудования осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий) в соответствии:

· с формой, принятой Регламентами Заказчика;

· с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.66 г. № П-7 и от 15.06.65 г. № П-6 в части, не противоречащей Контракту и Гражданскому Кодексу РФ.

9.7. При приемке, транспортировке, складировании и хранении Материалов и Оборудования, Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и другой нормативной документацией. В случае утраты, порчи и/или повреждения Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком,  допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

9.8. Заказчик заранее, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней, должен извещать Подрядчика в письменной форме о дате доставки Материалов и Оборудования, а Подрядчик обеспечивает их своевременную приемку в соответствии с пунктом 9.9 Контракта.

9.9. Все Материалы и Оборудование, поставляемые в соответствии с Контрактом (как Заказчиком, так и Подрядчиком), подлежат обязательному входному контролю с участием Представителей Подрядчика, Заказчика, Организации по строительному контролю, Завода-изготовителя (требование по присутствию представителей Завода-изготовителя указывается Заказчиком письменно), кроме того, в случаях предусмотренных Транспортным Законодательством РФ – с участием Представителей Предприятия Грузоперевозчика. В  отчёте о ходе поставки материалов и оборудования Подрядчиком (Приложении 14) по оборудованию, в части которого необходимо проводить приемо-сдаточные испытания на заводах-изготовителях с участием представителей Заказчика, а также технологический контроль за процессом производства (строительный контроль), указывается соответствующая информация в столбце «Примечание». Вызов представителей Заказчика производится не менее чем за 10 дней до даты проведения приемочных испытаний. Входной контроль Материалов и Оборудования, поставляемых Заказчиком, осуществляется при их приеме Подрядчиком от Грузоперевозчика в течении 24 часов с момента разгрузки. Входной контроль поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования осуществляется при их доставке на строительную площадку. Входной контроль Запорной арматуры проводится в соответствии с требованиями Регламентов Заказчика.

9.10. Подрядчик в лице ответственного за поставку Материалов и Оборудования еженедельно (каждый понедельник до 14:00 по местному времени) направляет Заказчику с сопроводительным письмом «Отчет о ходе поставки Подрядчиком Оборудования и Материалов» на бумажном носителе и в электронном виде по форме  Приложения 14 «Отчет о ходе поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком (Типовая форма)».

9.11. Подрядчик несет имущественную ответственность за допущенные по его вине:

· простой вагонов, платформ, контейнеров сверх установленных нормативов после их подачи под выгрузку (в случае, если Подрядчик является Грузополучателем Материалов и Оборудования и/или выполняет Работы и услуги определенные пунктом 9.3 Контракта);

· сверхнормативное хранение грузов на территории железнодорожной станции разгрузки; 

· утрату порчу и/или повреждение принятых Материалов и Оборудования поставки Заказчика при выгрузке, транспортировке и хранении;
9.12. Подрядчик поставляет Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в резерв, в сроки, по стоимости  согласно Приложению 8 «Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв» и условиями настоящего Контракта.
9.13. Подрядчик обязан обеспечить передачу Заказчику паспортов или сертификатов качества на поставляемое Оборудование, не требующее монтажа и поставляемые материалы и оборудование, передаваемые в резерв. При необходимости Подрядчик предоставляет техническую документацию, разрешение Ростехнадзора Российской Федерации и другие документы.
9.14. В случае если использование определенного вида Оборудования, не требующего монтажа, поставляемого по настоящему Контракту, требует лицензирования либо получения специальных разрешений (регистрации), Подрядчик обязан дополнительно предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные оригинальные документы, необходимые Заказчику для надлежащей регистрации Оборудования, не требующего монтажа, в государственных органах Российской Федерации (ГИБДД, Ростехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ и т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в Спецификации на поставку ОНМ.
9.15. Затраты по возврату Подрядчику Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, не принятых Заказчиком по причине неправильного или неполного оформления документов, а также убытки из-за несвоевременной поставки указанных материалов и Оборудования, не требующих монтажа, относятся на счет Подрядчика.

9.16. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, которые возникли вследствие неправильной и/или неполной маркировки Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв.

9.17. Подрядчик не вправе производить досрочную поставку Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, без предварительного письменного согласия с Заказчиком.

9.18. Заказчик вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в Спецификации на поставку ОНМ, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки путем направления письменного уведомления Подрядчику.

9.19. Заказчик вправе, в период действия настоящего Контракта, вносить изменения и дополнения в согласованный перечень производителей Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв.

9.20. Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в резерв, отгружаются в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем. Подрядчик обязан передать Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в резерв, в таре и/или упаковке, обеспечивающих его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи Заказчику Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв.

9.21. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи каждого контейнера.

9.22. Подрядчик несет все убытки, связанные с поставкой Оборудования, не требующее монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, в некачественной или не соответствующей условиям настоящего Контракта упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, из-за неправильной упаковки.

9.23. Маркировка Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Регламентам Заказчика, быть четко нанесена на каждое упаковочное место несмываемой краской, на русском языке. Места, требующие особого обращения с Оборудованием, не требующим монтажа, материалами, и оборудованием, передаваемыми в резерв, должны быть дополнительно промаркированы следующим образом: “Верх”;  “Осторожно”;  “Не кантовать”;  “Огнеопасно”.

9.24. Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в резерв, должны:

· соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно - правовых актов, действующих в сфере магистрального нефтепроводного транспорта, а также Регламентам Заказчика;

· подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической документацией, установленной для данного вида продукции.

· качество Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, поставляемых по настоящему Контракту, подтверждается:

· оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Госстандартом Российской Федерации;

· паспортом качества производителя продукции. Приемка Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, по качеству, количеству производится  Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, Гражданского кодекса Российской Федерации и Регламентами Заказчика.
9.25. Претензии в отношении количества поставленного Оборудования, не требующего монтажа, Материалов и Оборудования, передаваемых в резерв, предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты приемки Заказчиком. 
9.26. Претензии в отношении качества поставленного Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, предъявляются Заказчиком Подрядчику в течение всего срока действия Гарантийного срока согласно условиям Контракта.
9.27. Подрядчик в счет Контрактной цены обязан принять от Заказчика на ответственное хранение по акту приема-передачи на ответственное хранение (форма 
МХ-1, Приложение 43) поставленное Оборудование, не требующее монтажа, поставленные материалы и оборудование, передаваемые в резерв. Передача Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, на ответственное хранение Подрядчику осуществляется в момент оформления между Заказчиком и Подрядчиком на данные материалы и Оборудование, не требующее монтажа, товарной накладной (ТОРГ-12, Приложение 41). Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в резерв, переданные на хранение Подрядчику, возвращаются Заказчику по акту о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (форма МХ-3, Приложение 44) при подписании акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (Приложение 37) или раньше на основании письменного обращения Заказчика.
СТАТЬЯ 10. Риски и контроль качества Материалов и Оборудования

10.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и Оборудования (включая Материалы и оборудование поставки Заказчика) с момента их передачи Подрядчику до даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) несет Подрядчик. 

10.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные  Сторонами сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, а также выполненных Работ и услуг, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

СТАТЬЯ 11. Строительная техника и расходные материалы

11.1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

11.2.  Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям Рабочей документации и нормативных документов Российской Федерации.

11.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

11.4. Подрядчик обеспечивает в счет Контрактной цены свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами (в том числе кислород, пропан и т.д.).

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТАТЬЯ 12. Рабочая документация

12.1. Заказчик до подписания Контракта в рамках проведенных процедур выбора подрядной организации передает Подрядчику 2 (Два) экземпляра Рабочей документации, утвержденной им «в производство работ», в составе документации, определенной Приложением 26.

12.2. Перечень переданной Подрядчику Рабочей документации указывается в Приложении 3 к Контракту.

12.3. Один из 2 (Двух) переданных Подрядчику экземпляров Рабочей документации должен постоянно храниться у Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика, Организации по авторскому надзору и Организации по строительному контролю.

12.4. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации (техническая часть), Подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 24 Контракта. 

12.5. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам (за исключением лиц, указанных в пункте 12.3) или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

СТАТЬЯ 13. Проект производства работ

13.1. Подрядчик в счет Контрактной цены до начала производства работ согласно сроков, установленных в Приложении 2  «График выполнения работ», обеспечивает разработку и согласование Проекта производства работ (ППР) в соответствии с действующими нормативными документами, включая Регламенты Заказчика.

13.2. Для разработки ППР Заказчик передает Подрядчику документацию в соответствии с Приложением 26 «Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для разработки ППР». 

13.3. При необходимости Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы Российской Федерации ППР и ППРк (Проект производства работ с применением грузоподъемных механизмов) на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
СТАТЬЯ 14. Режим работы

14.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно по согласованию с Заказчиком, но с учетом:

· соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;

· безусловного исполнения Графика выполнения работ (Приложение 2).

СТАТЬЯ 15. Привлечение Субподрядчиков

15.1. Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список всех субподрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы и осуществляющих изготовление и поставку материалов, конструкций и оборудования, с указанием выполняемых ими работ.

15.2. В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков и/или Изготовителей Материалов и Оборудования, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков и/или Изготовителей Материалов и Оборудования с направлением Заказчику документов в составе и по форме, установленными требованиями регламентов Заказчика, подтверждающих соответствие Субподрядчиков установленным требованиям. При этом Заказчик оставляет за собой право отказать в согласовании привлечения Субподрядчиков если в заявке на участие в закупке в рамках проведенных Заказчиком закупочных процедур по выбору подрядной организации Подрядчик заявил о выполнении всего комплекса Работ без привлечения Субподрядных организаций. При замене и/или привлечении новых Субподрядчиков Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту.
15.3. При замене Субподрядчиков, привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным), Подрядчик обеспечивает прохождение процедур допуска Субподрядных организаций к производству работ на Объекте в соответствии с порядком, указанным в Статье 16 Контракта.

15.4. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

15.5. Подрядчик не вправе привлекать на субподряд организации, письменно не согласованные с Заказчиком.

15.6. В период действия Контракта по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения (вручения) такого запроса, представить Заказчику заверенные Подрядчиком копии субподрядных контрактов со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений).

15.7. Заказчик вправе предъявлять любому из Субподрядчиков требования, связанные с нарушением договоров, заключенных с Подрядчиком. Субподрядчики не вправе предъявлять Заказчику требования, связанные с настоящим Контрактом.

СТАТЬЯ 16. Порядок допуска Подрядчика и обеспечение безопасности производства работ

16.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет Общий и специальные журналы работ в соответствии с РД-11-05-2007. 

16.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ и услуг только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится Заказчиком на основании Акта допуска подрядной организации к производству работ.

16.3. Допуск Подрядчика к производству работ оформляется отдельно для каждой подрядной организации (Подрядчика и всех привлекаемых им субподрядчиков) в порядке, установленном Регламентами Заказчика.

16.4. Для прохождения процедуры допуска к производству работ Подрядчик оформляет и представляет Заказчику документацию в соответствии с Графиком передачи документации Подрядчиком Заказчику для допуска к производству работ (Приложение 27).

16.5. Подрядчик получает от Заказчика документы необходимые для производства работ в соответствии с Графиком передачи документации Заказчиком Подрядчику для производства работ (Приложение 28).

16.6. Оформление документации и освидетельствование производства работ осуществляется в соответствии с Графиком оформления документации и освидетельствования производства работ, выполняемых Подрядчиком согласно Приложения 29.

16.7. К производству Работ допускается Персонал Подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ и услуг, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

16.8. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденным Ростехнадзором, а также в соответствии с требованиями ОАО «АК «Транснефть» имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки, сварочное оборудование и сварочные материалы должны быть аттестованы.

16.9. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

16.10. Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков определяется соответствующим Регламентом Заказчика. В случае необходимости изменения вида и/или места Работ оформляется новый наряд-допуск.
16.11. Перед допуском Подрядчика к производству работ проводится проверка соответствия службы контроля качества строительства Подрядчика на соответствие требованиям Регламентов Заказчика и положениям статьи 19 Контракта. Порядок проведения проверки определяется соответствующим Регламентом Заказчика.
СТАТЬЯ 17. Учетная документация.

17.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику не позднее последнего числа каждого месяца учетную и иную документацию, которая включает в себя: 

· журнал учета выполненных работ по форме КС-6а (Приложение 16);

· акт приемки  выполненных работ по форме КС-2 (Приложение 39), подписанный Организацией по строительному контролю;

· справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение 40);

· ведомость переработки давальческих материалов по форме Приложения 9;

· реестр смонтированного оборудования с указанием его марки, количества (по форме Приложения 10 и Приложения 11), акты приема-передачи Оборудования Заказчиком Подрядчику в монтаж, акты о приемке смонтированного оборудования;

· счет и счет-фактуру на выполненные работы (услуги), акты сверки расчетов, соглашения об определении работ (поставок материалов), в счет которых уплачен аванс (часть аванса);

· акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме М-35 (по форме Приложения 15).

· ведомость оборудования Заказчика, монтаж которого начат (по форме Приложения 12).

· товарная накладная по форме ТОРГ-12 (Приложение 41), счет, счет-фактуру на поставленное Оборудование, не требующее монтажа, поставленные материалы и оборудование, передаваемые в резерв;

· ведомость учета поставленных Подрядчиком Оборудования, не требующего 
монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв (по форме Приложения 13).

Количество экземпляров представляемой документации устанавливается Заказчиком путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.

В счетах на оплату выполненных работ (услуг), поставленных Оборудования, материалов, отражается стоимость выполненных работ (услуг), поставленных Оборудования, материалов, сумма зачтенного в счет оплаты стоимости выполненных работ (услуг), поставленных Оборудования, материалов авансового платежа с указанием реквизитов соответствующего платежного поручения, а также сумма, полагающаяся к доплате за выполненные работы (услуги), поставленные Оборудование, материалы.

Счета-фактуры на выполненные работы (услуги), поставленные Оборудование, материалы, оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации. В счете-фактуре, помимо указания реквизитов платежного поручения в строке 5 счета-фактуры на соответствующий авансовый платеж, дополнительно указывается сумма засчитанного в счет оплаты стоимости выполненных работ (услуг), поставленных Оборудования, материалов, авансового платежа. Сумма засчитанного авансового платежа может быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так и отдельной таблицей, справочно, в качестве дополнительного реквизита счета-фактуры.

17.2. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика представления дополнительной документации (в том числе о состоянии взаимных расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиками), предварительно, за 10 (Десять) календарных дней до этого передав Подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласовав с Подрядчиком порядок и сроки ее представления. Подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

17.3. Передача Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, оформляется подписанием Сторонами товарной накладной на указанные товарно-материальные ценности, составленной по форме ТОРГ-12 (Приложение 41), утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132. После передачи Заказчику товарно-материальных ценностей, указанных в настоящем пункте, Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством. Право собственности на Оборудование, не требующее монтажа, материалы и оборудование, передаваемые в резерв Заказчика, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение 41).

17.4. Стороны обязуются в период действия настоящего Контракта ежеквартально оформлять акты сверок по давальческим материалам, переданным Заказчиком Подрядчику в переработку.

СТАТЬЯ 18. Скрытые работы

18.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Копия уведомления в адрес Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, передается Подрядчиком организациям по Авторскому надзору и Строительному контролю. Дата приемки Скрытых работ назначается Заказчиком. К уведомлению в адрес Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ должны быть приложены документированные результаты операционного контроля проводимого службой контроля качества строительного подрядчика.
18.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

18.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

18.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

18.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным соответствующими нормативными документами.

18.6. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

СТАТЬЯ 19.  Контроль качества выполнения Работ

19.1. Подрядчик обеспечивает проведение собственными силами (службой контроля качества строительства) Контроля качества Работ в отношении всех видов работ по документированным  процедурам, выполняемым по Контракту, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Служба контроля качества строительства Подрядчика выполняет:
19.1.1 Участие в комиссии по входному контролю качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

19.1.2 Контроль качества отгружаемой с заводов-изготовителей продукции поставки подрядной организации;
19.1.3 Контроль соблюдения Подрядчиком требований норм и правил складирования и хранения МТР и оборудования;

19.1.4 Проверку соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций, включая техническую и биологическую рекультивацию,  нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
19.1.5. Проверку соблюдения технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

19.1.6. Проверку соответствия показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Рабочей документации, технологической и нормативной документации.

19.1.7 Контроль своевременного устранения Подрядчиком замечаний и предписаний Строительного контроля и Авторского надзора;

19.1.8 Контроль своевременного и качественного оформления разрешительной и исполнительной документации;

19.1.9 Контроль сварных соединений физическими методами лабораторией неразрушающего контроля в соответствии с Рабочей документацией;

19.1.10 Контроль проведения испытаний строительной лаборатории, электротехнической лаборатории в соответствии с Рабочей документацией;

19.1.11 Участие в освидетельствовании и приемке законченных видов (этапов) работ;

19.1.12. Контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, требований природоохранного законодательства при производстве работ;

19.1.13 Участие совместно с Представителями Заказчика и Подрядчика в проверке соответствия законченного строительством объекта требованиям Рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка и технических регламентов.
19.2. Подрядчик обязан осуществлять Контроль качества Работ на Объекте в форме постоянного контроля за соответствием выполняемых работ Рабочей документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), регламентов Заказчика, результатам инженерных изысканий в течение всего периода выполнения Работ на Объекте.
При осуществлении Контроля качества Работ уполномоченные представители Подрядчика обязаны:

«19.2.1. Выдавать письменные предупреждения или предписания по форме, установленной регламентами Заказчика при выполнении Строительного контроля, содержащие требования по устранению нарушений (несоответствий), допущенных Подрядчиком (Субподрядчиками) в ходе выполнения работ на Объекте, с указанием нарушенных требований нормативных документов, Рабочей документации и т.д,, а также сроков устранения допущенных нарушений (несоответствий).
19.2.2. Вести на Объекте журнал строительного контроля Подрядчика, журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ, содержащего в хронологическом порядке сведения обо всех предупреждениях и предписаниях, выданных уполномоченным представителем Подрядчика на осуществление Контроля качества Работ, с указанием времени оформления предупреждений и предписаний и устранения допущенных нарушений (несоответствий). Журнал строительного контроля Подрядчика и журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ должны быть прошиты, пронумерованы. Журнал строительного контроля Подрядчика должен быть заверен подписью Представителя организации по строительному контролю  Заказчика.  Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ должен быть заверен подписью Представителя Заказчика.
19.2.3. Ежедневно, не позднее 09 часов утра по местному времени, передавать  Представителю Заказчика на Объекте копии всех предупреждений и предписаний, выданных уполномоченным представителем Подрядчика на осуществление Контроля качества Работ на Объекте.».

 19.2.4. Ежедневно, не позднее 09 часов утра по местному времени, передавать Представителю Организации по строительному контролю отчет о выданных и устраненных замечаниях на объекте.
19.3.  Подрядчик обязан обеспечить своевременное и с соответствующим качеством оформление Исполнительной документации.
19.4. Подрядчик обязан обеспечить входной контроль Материалов и Оборудования. Результаты входного контроля должны быть документированы.

19.5.  Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предупреждении и/или  предписаниях Организации по строительному контролю, других контролирующих органов  нарушений и своевременно представлять отчет об их устранении.
19.6.  Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта Российской Федерации.

19.7.  Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям законодательства, Рабочей документации, нормативной документации.

19.8.  Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Контракту.

19.9.  Подрядчик обязан иметь службу контроля качества строительства. Служба контроля качества строительства должна быть независимой от деятельности Производителя работ и подчиняться генеральному директору подрядной организации или заместителю генерального директора, ответственному за качество выполнения работ. Документация на службу контроля качества строительства Подрядчика (должностные инструкции, положение о службе, операционные технологические карты контроля) должна храниться на месте производства работ.  Количество специалистов службы  контроля качества строительства на объекте строительства должно обеспечивать контроль последовательности и полноты всех технологических операций при выполнении строительно-монтажных работ. Виды работ, при которых требуется постоянное присутствие представителей службы контроля качества определяется Регламентами Заказчика. Периодичность контроля технологических операций при выполнении остальных видов строительно-монтажных работ определяется службой контроля качества подрядчика, исходя из вида, объема, стадии и реальных условий производства таких работ, но не реже, чем 1 раз в сутки, а также при завершении отдельных этапов работ (технологических операций) с обязательной фиксацией результатов контроля в журнале строительного контроля Подрядчика. Представители Заказчика, Авторского надзора и Строительного контроля вправе осуществлять проверки документов по службе контроля качества строительства.

19.10. Подрядчик обеспечивает проведение Контроля качества Работ, включая неразрушающий контроль, инструментами и приборами, соответствующими по своим техническим параметрам требования нормативно-технических документов и регламентов Заказчика.

19.11. Заказчик (в том числе Организация по строительному контролю) вправе проверять ход и качество осуществления Подрядчиком процедур Контроля качества Работ на Объекте, в том числе проводить проверку всей документации, оформляемой Подрядчиком при осуществлении Контроля качества Работ.

19.12. В случае противоречия между предупреждением/предписанием Организации по строительному контролю и предупреждением/предписанием службы контроля качества Подрядчика, действует предупреждение/предписание, выданное Организацией по строительному контролю.
СТАТЬЯ 20. Предотвращение повреждений и ущерба

20.1. Подрядчик предпримет все меры согласно Рабочей документации для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба строящимся и/или существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, сетям связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, принадлежащим Заказчику или сторонним собственникам, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. В процессе выполнения работ на объекте Подрядчик обеспечивает сохранность законченных строительством участков линейной части магистрального нефтепровода/ магистрального нефтепродуктопровода и предпринимает все меры для обеспечения защиты от механических повреждений уложенного и проверенного внутритрубной инспекцией трубопровода, а также кабеля связи, кабеля системы обнаружения утечек и контроля активности.
20.2.  Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ строящихся и/или существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, сетей связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, принадлежащих Заказчику или сторонним собственникам, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий при несоблюдении требований Рабочей документации.

20.3.  Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

· нарушение границ землеотвода, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

· загрязнение  водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 20.2. Контракта.

20.4. Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком правил производства работ в охранной зоне нефтепровода и коммуникаций Заказчика и/или сторонних организаций.

СТАТЬЯ 21.  Сдача-приемка

21.1. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (календарный месяц)  осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3, Приложение 40) в соответствии с порядком, изложенным в ОР-91.200.00-КТН-047-10 «Порядок подтверждения объемов и качества строительно-монтажных работ, выполняемых строительными организациями на объектах ОАО «АК «Транснефть».

Журнал учета выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ за отчетный период подписанный Представителем Организации по строительному контролю, в том числе в электронном виде формата Microsoft Excel (версия не выше 2003 года), Справку о стоимости выполненных работ и затратах Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.

21.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Журнала учета выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Журнал учета выполненных работ и Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Журнал учета выполненных работ и Акт Заказчику.

21.3. Приемка законченного строительством Объекта производится в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и правилами, нормативными документами Ростехнадзора, Регламентами Заказчика.

21.4. Приемка законченного строительством Объекта оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 (Приложение 37), Актом приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (Приложение 36) или Актом приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).

21.5. Дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

Для контракта по Объекту Программы ТПР и КР:

21.6. Заказчик не позднее последнего числа месяца подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) направляет на подписание Подрядчику «Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (унифицированная форма первичной учетной документации по учету основных средств по форме ОС-3, Приложение 38). Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней подписывает этот Акт и направляет его Заказчику. 

СТАТЬЯ 22. Охрана и содержание Объекта

22.1. От начала Работ до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Материалов и Оборудования, Работ, Строительной техники и расходных материалов, Временных зданий и сооружений, а также переданных ему Материалов и Оборудования поставки Заказчика.

22.2. Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам по вине Подрядчика причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

22.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) принимает на себя Заказчик.

22.4. В случае случайной гибели или повреждения Объекта Подрядчик за счет средств, полученных от Страховой компании в качестве страхового возмещения, и/или за счет собственных средств обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в Дополнительном соглашении к Контракту. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в Статье 30 Контракта. В этом случае Подрядчик за счет средств, полученных от Страховой компании в качестве страхового возмещения, и/или за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект и строительную площадку в сроки, согласованные Сторонами в Дополнительном соглашении к Контракту.

22.5. В период подготовки строительства и в процессе производства строительных работ Подрядчиком должна быть организована круглосуточная охрана для исключения несанкционированного проникновения на Объект физических лиц и проезд транспортных средств для совершения или подготовки противоправных действий, направленных на причинение ущерба здоровью людей, окружающей среде и производственному процессу.
22.6. На подготовительном этапе строительства и в процессе строительства охрану организует и выполняет Подрядчик силами привлеченных им по согласованию с Заказчиком охранных организаций.
22.7. Дата и время принятия строящегося объекта под охрану, порядок ее организации на объекте определяются приказом руководителя Подрядчика.
РАЗДЕЛ 6. ИЗМЕНЕНИЯ

СТАТЬЯ 23. Порядок изменения Контрактной цены и Рабочей документации 

23.1. Контрактом устанавливаются следующие существенные условия:

23.1.1. Размер Контрактной цены может быть пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения по соглашению Сторон, путем заключения Дополнительных соглашений к Контракту, с учетом требований, в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, в том числе в следующих случаях:

· если после вступления настоящего Контракта в силу органами государственной власти Российской Федерации/субъектов Российской Федерации будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика;

· при внесении изменений в Рабочую документацию в части изменения технических решений проекта, изменения оборудования, изменения трассы, расположения объекта, состава зданий и сооружений, изменений вызванных уточнениями данных инженерно-геологических условий, выявленными в процессе производства работ, изменения основных конструктивных решений, вызывающих необходимость в проведении дополнительных работ или исключении работ и др.;

· в случае возникновения необходимости перераспределения обязанностей Сторон в части поставки Материалов и Оборудования;

· в случае возникновения необходимости перераспределения обязанностей Сторон при производстве Работ, выполняемых Подрядчиком и собственными силами Заказчика (в том числе Работ, выполняемых в соответствии с пунктами 2.2, 8.16 и 9.3 Контракта), если Стороны не договорились об иной форме оплаты данных Работ;

· в случае необходимости внесения изменения в Рабочую документацию по результатам рассмотрения проекта экспертными и надзорными органами, которые повлекли изменение сметной стоимости Объекта;

· в случае  выявления по результатам контрольных обмеров несоответствия (в сторону уменьшения) объемов фактически выполненных Работ;

· в случае удорожания стоимости Материалов и Оборудования, поставляемых Подрядчиком, с учетом требований, изложенных в пункте 23.16 Контракта.
23.1.2. Подписанием Контракта Подрядчик подтверждает, что размер Контрактной цены не может быть пересмотрен в сторону увеличения за исключением случаев, изложенных в положениях Статьи 23 Контракта. Случаями, когда Контрактная цена не может быть пересмотрена в сторону увеличения, в том числе являются:

- сокращение Подрядчиком сроков производства Видов работ по отношению к срокам Графика выполнения работ (Приложение 2 к Контракту) и Рабочей документации;

- изменение Подрядчиком последовательности или совмещения выполняемых Подрядчиком Технологических этапов производства Видов работ на Объекте, очередности строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ по отношению к последовательности и срокам выполнения Видов работ указанным в Графике выполнения работ (Приложение 2 к Контракту) и Рабочей документации.

23.2. Контрактная цена не подлежит изменению при использовании Подрядчиком дорожно-строительной и специальной техники, машин и механизмов (в т.ч. импортного производства), не предусмотренных рабочей документацией и не меняющих технологию производства строительно-монтажных работ, определенную рабочей документацией.
23.3. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Рабочую документацию, которые являются обязательными для Подрядчика, в том числе изменения, связанные с необходимостью выполнения дополнительных Работ, исключения невыполняемых Работ. 

23.4. По инициативе Подрядчика в Рабочую документацию могут быть внесены изменения в случаях:

23.4.1. Когда исполнение Подрядчиком проектных решений (в т.ч. относительно способов производства работ, транспортной схемы перевозки (в т.ч. вывозки, перемещения) Материалов и Оборудования (в т.ч. инертных материалов), строительства вдольтрассовых проездов и т.п.), предусмотренных утвержденной Заказчиком «в производство работ» Рабочей документацией, невозможно по независящим от Подрядчика причинам, т.е. не является следствием вины Подрядчика (в том числе при необходимости выполнения работ, не включенных в Рабочую документацию, способ и начало производства которых были предварительно согласованы с Заказчиком и по которым будет выполнена корректировка Рабочей документации).

23.4.2. Возможного возникновения негативных последствий при эксплуатации Объекта в случае реализации технических решений, предусмотренных Рабочей документацией.

23.4.3. Выявления Подрядчиком необходимости выполнения дополнительных Работ, необходимость которых вызвана обеспечением исполнения утвержденных Рабочей документацией (техническая часть) проектных решений.

23.4.4. Выявления Подрядчиком объемов работ, предусмотренных Рабочей документацией и Контрактом, выполнение которых не требуется исходя из объективных причин (геологические и температурные изменения, изменения гидрологических условий, фактические транспортные схемы перевозки и т.д.).

23.4.5. Выявления Подрядчиком ошибок в Рабочей документации без увеличения Контрактной цены.

23.4.6. Когда предлагаемые Подрядчиком изменения в Рабочую документацию 
(в том числе относительно способов производства работ, транспортной схемы перевозки (в том числе вывозки, перемещения) Материалов и Оборудования (в том числе инертных материалов), строительства вдольтрассовых проездов и т.п.) не связаны с невозможностью исполнения проектных решений по вине Заказчика, предусмотренных утвержденной «в производство работ» Рабочей документацией и не влияют на технические и качественные характеристики Объекта, его надежность и безопасность, не приводят к увеличению сроков строительства Объекта и не препятствуют введению Объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки, а также не приводят к увеличению Контрактной цены. 

При этом корректировка Рабочей документации в соответствии с данными предложениями Подрядчика осуществляется за счет Подрядчика с учетом требований, изложенных в пункте 23.9 Контракта

23.5. При наступлении событий, указанных в пункте 23.4, Подрядчик обязан письменно известить Заказчика в срок за 30 (Тридцать) календарных дней до начала производства соответствующих Работ.

23.6. Подрядчик направляет в адрес Заказчика обращение о корректировке Рабочей документации по форме в соответствии с Приложением 24 к Контракту и с приложением документов, указанных в Приложении 24 к Контракту, в том числе с приложением сметного расчета стоимости выполнения данных работ (на бумажном носителе и в электронном виде в формате разработки «Гранд-смета»), выполненного с применением Отраслевых сметных нормативов в порядке и в уровне цен в соответствии с пунктом 23.18, а также сравнительный анализ представленной стоимости данных работ относительно стоимости, предусмотренной Контрактом, по форме Приложения 30.

Подрядчик не приступает к выполнению работ без письменного согласования Заказчика.

23.7. Заказчик в течение 10 (Десяти) календарных дней рассматривает обращение Подрядчика, в том числе запрашивает (при необходимости) у Подрядчика дополнительные материалы и документы, и направляет Подрядчику соответствующее решение о согласовании или отказе.
23.8. В случае установления Заказчиком факта выполнения Подрядчиком работ без соблюдения требований, указанных в пункте 23.5., Заказчик вправе потребовать соответствующего изменения Контрактной цены, если стоимость выполненных Подрядчиком работ меньше стоимости, предусмотренной Контрактом. 

При этом, стоимость выполненных Подрядчиком работ рассчитывается Заказчиком самостоятельно в соответствии с Отраслевыми сметными нормативами.
23.9. Внесение изменений в Рабочую документацию в соответствии 
с пунктом 23.4.6 Контракта осуществляется с учетом следующего:
- Заказчик по результатам рассмотрения и согласования обращения Подрядчика о внесении изменений в Рабочую документацию направляет Подрядчику на согласование соответствующий проект технического задания проектной организации о корректировке Рабочей документации.
- Подрядчик в течение 3 (Трех) календарных дней обязан рассмотреть, согласовать направленный Заказчиком проект технического задания или направить в адрес Заказчика мотивированные возражения. Мотивированные возражения Подрядчика на проект технического задания подлежат рассмотрению Заказчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней.

- На основании представленной Заказчику проектной организацией оферты договора (дополнительного соглашения) о корректировке Рабочей документации по согласованному Сторонами техническому заданию Стороны оформляют Соглашение о компенсации Подрядчиком затрат Заказчика по корректировке Рабочей документации по форме, указанной в Приложении 25 к Контракту.

- После оформления между Сторонами Соглашения о компенсации Подрядчиком затрат Заказчика по корректировке Рабочей документации и 100% предварительной компенсацией Подрядчиком данных затрат, Заказчик обеспечивает заключение с проектной организацией (дополнительного соглашения) о корректировке Рабочей документации по согласованному Сторонами техническому заданию.

- В случае если корректировка Рабочей документации в соответствии 
с пунктом 23.4.6 Контракта может привести к срыву сроков выполнения Работ по Контракту, в том числе по вине проектной организации, Заказчик вправе в любое время отказаться от корректировки Рабочей документации, потребовать от Подрядчика выполнять условия Контракта в соответствии с ранее принятыми проектными решениями, а также в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения о компенсации Подрядчиком затрат Заказчика по корректировке Рабочей документации с возвратом Подрядчику ранее выплаченной компенсации в полном объеме.

23.10. Подрядчик, не согласовавший с Заказчиком необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в Рабочей документации и Контракте, не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения причиненных этим убытков.
23.11. Если при внесении изменений в Рабочую документацию в соответствии с п.п.23.3 и 23.4. объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Контрактная цена Работ и услуг подлежит уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения (в том числе в случаях, если применение измененных технических решений (пункт 23.4.6. Контракта) приводит к удешевлению выполнения данных работ).
23.11.1. Если Подрядчиком приобретены Материалы и/или Оборудование в соответствии с утвержденными Заказчиком и переданным Подрядчику проектными решениями и в результате изменений в Рабочую документацию данные Материалы и/или Оборудование остались невостребованными в производстве Работ на Объекте, Подрядчик вправе предъявить данные Материалы и/или Оборудование Заказчику. 

При поступлении обращения Подрядчика Заказчик организовывает комиссию 
с участием представителей Подрядчика, Инвестора, Авторского надзора и Строительного контроля для установления причин возникновения невостребованных Материалов и/или Оборудования с оформлением соответствующих актов. В случае, если комиссией будет установлено, что образование невостребованных Материалов и/или Оборудования не явилось следствием вины Подрядчика, Заказчик обязан принять от Подрядчика данные Материалы и/или Оборудование и оплатить их. Стоимость принимаемых Заказчиком Материалов и/или Оборудования определяется по стоимости фактических затрат Подрядчика на их приобретение, подтвержденной соответствующими копиями первичных документов, представленных Подрядчиком, но не выше текущей среднерыночной стоимости данных Материалов и/или Оборудования с учетом транспортно-заготовительных расходов, размер которой определяется Заказчиком по результатам проведенного анализа рынка строительства. 

Приемка Заказчиком от Подрядчика Материалов и/или Оборудования осуществляется по накладным ТОРГ-12 (Приложение 41) с оформлением счетов-фактур в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.12. В случае если Подрядчик отказывается от подписания дополнительного соглашения об уменьшении размера Контрактной цены, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, с оплатой выполненных Подрядчиком работ на момент передачи уведомления об уменьшении размера Контрактной цены.
23.13. Подрядчик за 30 (Тридцать) календарных дней до начала работ по этапу (виду) Работ не предупредивший Заказчика о превышении Контрактной цены, обязан выполнить Контракт, сохраняя право на оплату этапа (вида) работ по цене, определенной в Контракте.
23.14. Откорректированная Рабочая документация передается Подрядчику в порядке, установленном Статьей 12 Контракта.
23.15. На основании откорректированной Рабочей документации Стороны обязаны внести в Контракт соответствующие изменения.

23.16. Заказчик вправе на основании обращения Подрядчика принять решение об изменении Контрактной цены в случае удорожания стоимости Материалов и Оборудования, поставляемых Подрядчиком, относительно стоимости данных Материалов и Оборудования, указанной в Приложении 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», которое нельзя было предусмотреть при заключении Контракта. При этом, величина удорожания стоимости Материалов и Оборудования определяется Заказчиком путем анализа общей стоимости Материалов и Оборудования, выделенных в отдельные позиции Приложения 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», общей фактической стоимости данных Материалов и Оборудования, подтвержденной заверенными копиями соответствующих первичных документов, представленных Подрядчиком и стоимость таких Материалов и Оборудования не должна превышать их рыночную стоимость. 

Удорожание стоимости отдельных позиций Материалов и Оборудования, поставляемых Подрядчиком, не является основанием изменения Контрактной цены. 

23.17. Если по результатам контрольных обмеров выявлено несоответствие (в сторону уменьшения) объемов фактически выполненных Работ объемам, предусмотренным Рабочей документацией и Контрактом, Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При этом, надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является Акт о контрольных обмерах фактически выполненных Работ, составленный Заказчиком с привлечением представителей организаций по строительному контролю и авторскому надзору и представителей Подрядчика. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания Акта, действительным считается Акт о контрольных обмерах, подписанный Заказчиком, представителями организаций по строительному контролю и авторскому надзору.

В случае невозможности устранения выявленных нарушений Контрактная цена подлежит соответствующей корректировке (в сторону уменьшения), о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Контракту и оформляют соответствующие первичные документы.

23.18. При внесении изменений в Рабочую документацию, вызывающих необходимость в проведении дополнительных Работ или исключении Работ, стоимость таких Работ определяется на основании представленного Подрядчиком (на бумажном носителе и в электронном виде в формате разработки «Гранд-смета») и согласованного Заказчиком и проектным институтом сметного расчета стоимости дополнительных (исключаемых) работ с учетом следующих принципов:

23.18.1. Стоимость дополнительных работ определяется:

23.18.1.1. По объектам со сроком строительства до 12 месяцев (включительно) 
в уровне цен, в котором определена сметная стоимость Объекта по Рабочей документации 
в порядке определенном Отраслевыми сметными нормативами с учетом применения действующих на момент формирования Рабочей документации соответствующих ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости, выпускаемых Министерством регионального развития Российской Федерации и индексов-дефляторов, выпускаемых Министерством экономического развития Российской Федерации по отрасли «Строительство»;

23.18.1.2. По объектам со сроком строительства более 12 месяцев:

- в отношении изменений в Рабочей документации, связанных с необходимостью выполнения работ по строительству новых подобъектов (зданий, сооружений, дорог, 
и т.п.), не учтенных в Рабочей документации на момент заключения контракта, в уровне цен на середину строительства данных подобъектов в порядке, определенном отраслевыми сметными нормативами с учетом применения действующих на момент формирования проектно-сметной документации соответствующих ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости, выпускаемых Министерством регионального развития РФ и индексов-дефляторов, выпускаемых Министерством экономического развития РФ по отрасли «Строительство»;
- в отношении остальных изменений в Рабочей документации в уровне цен, 
в котором определена сметная стоимость Объекта по Рабочей документации в порядке определенном Отраслевыми сметными нормативами с учетом применения действующих на момент формирования Рабочей документации соответствующих ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости, выпускаемых Министерством регионального развития Российской Федерации и индексов-дефляторов, выпускаемых Министерством экономического развития Российской Федерации по отрасли «Строительство».

23.18.2. Невыполняемые объемы работ исключаются из контракта по стоимости определенной на основании утвержденной Заказчиком «в производство работ» Рабочей документации, на основании которой была сформирована Контрактная цена, в порядке определенном Отраслевыми сметными нормативами.

23.18.3. Размер лимитированных затрат определяется  

23.18.3.1. При объеме дополнительных (исключаемых) работ менее 10% от первоначальной стоимости работ учтенных локальной сметой:

- Лимитированные сметные затраты подрядчика (затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время и затраты  добровольное страхование строительно-монтажных рисков), начислять на строительно-монтажные работы (гр.4, 5 ССР) в соответствии с ведомостью сметной стоимости 
на дополнительные (исключаемые) работы (по нормативу, учтенному в первоначальном утвержденном сводном сметном расчете) с учетом коэффициента 0,7 к нормативу 
по каждому виду затрат;

- Прочие работы и затраты подрядчика (а именно затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, затраты на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой России, затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую), не начислять.

23.18.3.2. При объеме дополнительных (исключаемых) работ 10% и более 
от первоначальной стоимости работ учтенных локальной сметой:

- Лимитированные сметные затраты подрядчика (затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время и затраты  добровольное страхование строительно-монтажных рисков), начислять на строительно-монтажные работы (гр.4, 5 ССР) в соответствии с ведомостью сметной стоимости 
на дополнительные (исключаемые) работы (по нормативу, учтенному в первоначальном утвержденном сводном сметном расчете) с учетом коэффициента 0,7 к нормативу 
по каждому виду затрат;

- Прочие работы и затраты подрядчика, (а именно затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом, затраты на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой 
от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой России, затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую), начислять 
на строительно-монтажные работы по нормативу в процентах, определенному 
как отношение стоимости каждого вида прочих работ и затрат к стоимости строительно-монтажных работ (графы 4,5 ССР без учета стоимости материалов поставки Заказчика) 
по итогу глав 1-7 первоначально утвержденного сводного сметного расчета с учетом коэффициента 0,7 к нормативу по каждому виду затрат;

При изменении первоначальной стоимости работ на основании корректировки стоимости материально-технических ресурсов, прочие работы и затраты подрядчика не начислять.

При определении 10% барьера для начисления прочих работ и затрат подрядчика, (а именно затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций, затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ, затраты, связанные 
с осуществлением работ вахтовым методом, затраты на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению 
со стоимостью электроэнергии отпускаемой энергосистемой России, затраты, связанные 
с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую), 
не учитывается стоимость дополнительных работ на изменение стоимости материалов 
и оборудования, стоимость дополнительной поставки оборудования.

СТАТЬЯ 24. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

24.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования; 

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ;

· в случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Рабочей документации.

24.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со Стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 24.1, в течение согласованного Сторонами срока не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы и Оборудование, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, влекущих за собой нарушение сроков выполнения Работ и ухудшающих качество Работ и услуг, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.

24.3. Подрядчик не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пунктах 24.1,
· либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в
пункте 24.2,
· либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы,

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

24.4. При выявлении Подрядчиком необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Рабочей документацией и Контрактом, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика.

Подрядчик не приступает к выполнению дополнительных работ без письменного согласования Заказчика, оформляемого в порядке, установленным пунктом 5.5 Контракта.

24.5. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), предоставлять Заказчику сведения об указанных изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты таких изменений путем направления официального письменного уведомления на почтовый адрес Заказчика.

24.6. В случае отсутствия представителей Строительного контроля на Объекте Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) часа уведомить о данном факте Заказчика.

РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА

СТАТЬЯ 25. Банковские Гарантии, предоставляемые Подрядчиком

 25.1. Подрядчик предоставляет безусловную и безотзывную банковскую Гарантию в обеспечение возврата аванса (по форме Приложения 18), банка-гаранта, указанного в Приложении 22 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 33,3% (Тридцать три целых и три десятых  процента) от общей суммы авансов, указанных в пункте 4.1. Контракта, либо письменно уведомляет Заказчика об отказе от аванса. Срок действия Гарантии в обеспечение возврата аванса должен превышать на 60 (шестьдесят) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы выданного аванса согласно Приложению 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования». 
25.1.1. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера Банковской гарантии в обеспечение возврата аванса пропорционально незачтенной сумме аванса при условии одновременного соблюдения Подрядчиком следующих условий:

· Зачета аванса на дату обращения Подрядчика не менее 10% от Контрактной цены;

· Отсутствия у Заказчика неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени 
и пр.) к Подрядчику в рамках настоящего Контракта, а также при отсутствии неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) Организаций системы «Транснефть» к Подрядчику в рамках иных контрактов, заключенных между Подрядчиком и Организациями системы «Транснефть.

25.1.2. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера Банковской гарантии в обеспечение возврата аванса с 10% до 8% от Контрактной цены при условии одновременного соблюдения Подрядчиком следующих условий: 

· Фактического начала зачета выплаченного аванса;

· Выполнения на рассматриваемый момент Подрядчиком строительно-монтажных работ более чем на 2 (Двух) объектах Организаций системы «Транснефть» с суммарной стоимостью контрактов более 2 млрд. руб.;

· Отсутствия у Заказчика неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени 
и пр.) к Подрядчику в рамках настоящего Контракта, а также при отсутствии неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) Организаций системы «Транснефть» к Подрядчику в рамках иных контрактов, заключенных между Подрядчиком и Организациями системы «Транснефть».

25.1.3. Подрядчик обеспечивает предоставление Заказчику оригинала новой Банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса или оригинала изменений к Банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса:

· В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного согласия Заказчика на уменьшение суммы по банковской гарантии в соответствии с пунктами 25.1.1 и 25.1.2 Контракта или с даты подписания Дополнительного соглашения об уменьшении аванса, оговоренного в пункте 4.2.3. Контракта; 

· В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения по увеличению выплачиваемого аванса, за исключением случая, оговоренного в пункте 25.1.4. Контракта.

25.1.4. В случае заключения Дополнительного соглашения к Контракту, предусматривающего выплату Подрядчику дополнительного аванса, Подрядчик не предоставляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной безусловной и безотзывной Банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса, при условии одновременного соблюдения следующих условий:

· Общая сумма безусловных и безотзывных Банковских Гарантий в обеспечение возврата аванса, предоставленных Подрядчиком, составляет не менее 33,3% (Тридцать три целых и три десятых  процента) от общей суммы аванса (либо иной процент с учетом уменьшения размера обеспечения, оговоренного в п.п. 25.1.2 Контракта), не зачтенного в счет общей стоимости выполненных Подрядчиком Работ и услуг по Контракту, согласно Приложению 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», с учетом всех оформленных Дополнительных соглашений к Контракту о предоставлении Подрядчику дополнительных авансов; 

· Срок действия безусловных и безотзывных Банковских Гарантий в обеспечение возврата аванса, предоставленных Подрядчиком, превышает на 60 (шестьдесят) календарных дней последнюю дату зачета общей суммы аванса согласно Приложению 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования».
25.2. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта 
(в случае начала выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ» не позднее двух месяцев с даты подписания Контракта), либо не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до начала выполнения Работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ» (в случае начала выполнения Работ по контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ» через два и более месяца с даты подписания Контракта) Подрядчик предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную Банковскую Гарантию исполнения условий Контракта (по форме Приложения 19) банка-гаранта, указанного в Приложении 22 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 10% (Десять процентов) от Контрактной цены. Срок действия Банковской Гарантии исполнения условий Контракта должен превышать срок выполнения Работ по Контракту или по Дополнительному соглашению к Контракту на 60 (Шестьдесят) календарных дней.

При изменении сроков выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены, Подрядчик предоставляет Заказчику новые или дополнительные Банковские Гарантии исполнения условий Контракта, с учетом таких изменений Контракта (по срокам действия и/или суммы Банковских Гарантий) не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к ранее заключенному Контракту.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения соответствующего Дополнительного соглашения к Контракту об изменении сроков выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены, в случае непредставления Подрядчиком новых Банковских Гарантий в соответствии с настоящим пунктом.

В случае заключения Дополнительного соглашения к Контракту, предусматривающего увеличение Контрактной цены, Подрядчик не предоставляет Заказчику дополнительное обеспечение в виде новой или дополнительной Банковской Гарантии исполнения условий Контракта, при условии одновременного соблюдения следующих условий:

· общая сумма Банковских Гарантий исполнения условий Контракта, предоставленных Подрядчиком, составляет не менее 10% (десяти процентов) от общей стоимости Работ и услуг, не выполненных Подрядчиком по Контракту, с учетом всех оформленных Дополнительных соглашений об изменении Контрактной цены и с учетом уменьшения размера обеспечения, оговоренного в п.п. 25.2.1, 25.2.2 и 25.2.3 Контракта;

· срок действия безусловных и безотзывных Банковских Гарантии исполнения условий Контракта, предоставленных Подрядчиком, превышает на 60 (шестьдесят) календарных дней срок завершения работ по Контракту согласно Приложению 2 «График выполнения работ».

25.2.1. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера Банковской гарантии выполнения условий контракта пропорционально оставшемуся объему подлежащих выполнению по Контракту работ и при условии одновременного соблюдения Подрядчиком следующих условий: 

· Выполнения Подрядчиком и приемки Заказчиком работ стоимостью не менее 50% 
от общей стоимости предусмотренных Контрактом работ; 

· Отсутствия у Заказчика неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) к Подрядчику в рамках настоящего Контракта, а также при отсутствии неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) Организаций системы «Транснефть» к Подрядчику в рамках иных контрактов, заключенных между Подрядчиком и Организациями системы «Транснефть».

25.2.2. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера Банковской гарантии выполнения условий контракта с 10% до 8% от Контрактной цены при условии одновременного соблюдения Подрядчиком следующих условий: 

· Выполнения на рассматриваемый момент Подрядчиком строительно-монтажных работ на 2 (Двух) и более объектах Организаций системы «Транснефть» с суммарной стоимостью контрактов более 2 млрд. руб.;

· Отсутствия у Заказчика неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени 
и пр.) к Подрядчику в рамках настоящего Контракта, а также при отсутствии неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) Организаций системы «Транснефть» к Подрядчику в рамках иных контрактов, заключенных между Подрядчиком и Организациями системы «Транснефть».
25.2.3. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера Банковской гарантии выполнения условий контракта с 10% (8%) до 5% от Контрактной цены при условии одновременного соблюдения Подрядчиком следующих условий: 

· Выполнения на рассматриваемый момент Подрядчиком строительно-монтажных работ на 5 (Пяти) и более объектах Организаций системы «Транснефть» с суммарной стоимостью контрактов более 10 млрд. руб.;

Отсутствия у Заказчика неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени 
и пр.) к Подрядчику в рамках настоящего Контракта, а также при отсутствии неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) Организаций системы «Транснефть» к Подрядчику в рамках иных контрактов, заключенных между Подрядчиком и Организациями системы «Транснефть».
25.3. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36), Подрядчик обязан представить безусловную и безотзывную Банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок (по форме Приложения 20) банка-гаранта, указанного в Приложении 22 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 5% (Пять процентов) от стоимости выполненных Подрядчиком в составе Объекта Работ, услуг, поставленных Материалов и Оборудования (в том числе Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв). Стоимость выполненных Подрядчиком в составе Объекта Работ и услуг, поставленных Оборудования, требующего монтажа и Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, определяется в Справке о стоимости выполненных Работ и услуг, поставленных Материалов и Оборудования по форме Приложения 31, оформляемой Заказчиком и Подрядчиком с целью предъявления в         Банк-гарант.

Срок действия Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты оформления Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты замены дефектных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика в Гарантийный срок в соответствии с пунктом 26.11 Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику безусловную и безотзывную Банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок (по форме Приложения 20) банка-гаранта, указанного в Приложении 22 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 5% (Пять процентов) от стоимости таких Материалов и Оборудования, сроком действия 24 (Двадцать четыре) месяца от даты их замены и приемки Заказчиком.

Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты возобновления эксплуатации Объекта в целом или его частей (подобъектов), работа которых была приостановлена в связи с допущенными Подрядчиком дефектами, в соответствии с пунктами 26.3 и 26.11 Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику безусловную и безотзывную Банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок (по форме Приложения 20) банка-гаранта, указанного в Приложении 22 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 5% (Пять процентов) от стоимости Объекта или его соответствующих частей (подобъектов), эксплуатация которых была приостановлена, на срок увеличения Гарантийного срока на Объект в целом или его соответствующих частей (подобъектов), которая должна вступать в силу на следующий день после прекращения действия первоначально выданной Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок.

25.3.1. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок с 5% до 4% от Контрактной цены при условии одновременного соблюдения Подрядчиком следующих условий: 

· Выполнение за последние 5 (пять) лет Подрядчиком строительно-монтажных работ по 2 (Двум) и более объектам Организаций системы «Транснефть» с суммарной стоимостью контрактов более 2 млрд. руб., гарантийный период по которым на рассматриваемый момент истек;

· Отсутствия у Заказчика неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени 
и пр.) к Подрядчику в рамках настоящего Контракта, а также при отсутствии неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) Организаций системы «Транснефть» к Подрядчику в рамках иных контрактов, заключенных между Подрядчиком и Организациями системы «Транснефть»;

· Отсутствия взысканий со стороны организаций системы «Транснефть» с Подрядчика расходов, связанных с устранением недоделок (замечаний и т.п.) в Гарантийный период по Объектам, к производству работ по которым Подрядчик был привлечен за последние 3 года, за счет представленных гарантий выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок.

25.3.2. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать уменьшение размера Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок с 5% (4%) до 3% от Контрактной цены при условии одновременного соблюдения Подрядчиком следующих условий: 

· Выполнения за последние 5 (пять) лет Подрядчиком строительно-монтажных работ 
по 5 (Пяти) и более объектам Организаций системы «Транснефть» с суммарной стоимостью контрактов более 
10 млрд. руб., гарантийный период по которым на рассматриваемый момент истек;

· Отсутствия у Заказчика неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени 
и пр.) к Подрядчику в рамках настоящего Контракта, а также при отсутствии неурегулированных финансовых претензий (штрафы, пени, и пр.) Организаций системы «Транснефть» к Подрядчику в рамках иных контрактов, заключенных между Подрядчиком и Организациями системы «Транснефть»;

· Отсутствия взысканий со стороны организаций системы «Транснефть» с Подрядчика расходов, связанных с устранением недоделок (замечаний и т.п.) в Гарантийный период по Объектам, к производству работ по которым Подрядчик был привлечен за последние 3 года, за счет представленных гарантий выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок.

25.3.3. На основании обращения Подрядчика Заказчик вправе согласовать представление Подрядчиком Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика 
в Гарантийный срок до оформления Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) при наличии оформленного Акта приемки законченного строительством Объекта (КС-11, Приложение 37) и при условии установления срока действия Банковской гарантии со дня ее представления Заказчику и до окончания 24 (двадцати четырех) месяцев Гарантийного срока установленного Контрактом.
В случае оформления Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) позже установленных Контрактом сроков и соответственного изменения сроков Гарантийного периода, срок действия Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок должен быть соразмерно увеличен. В этом случае Подрядчик не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) обязан представить Заказчику оригинал новой Банковской гарантии или оригинал изменений к Банковской гарантии, учитывающих изменение Гарантийного срока.

25.4. В случаях согласования Заказчиком уменьшения размера ранее оформленной Банковской Гарантии в порядке, оговоренном в пунктах 25.1.1, 25.1.2., 25.2.1., 25.2.2., 25.2.3., 25.3.1., 25.3.2. Контракта, Подрядчик в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного согласия Заказчика обеспечивает предоставление Заказчику оригинала новой Банковской Гарантии или оригинала изменений к Банковской Гарантии.

25.5. В случае изменения размера и/или срока действия ранее оформленных Банковских Гарантий в порядке, установленном Контрактом, Подрядчик:

· обеспечивает предоставление Заказчику оригинала дополнительной Банковской Гарантии на увеличенную сумму и/или увеличение срока действия, при этом оригинал ранее оформленной Банковской Гарантии остается у Бенефициара, или

· обеспечивает предоставление Заказчику изменений к ранее оформленной Банковской Гарантии на уменьшение или увеличение её суммы и/или уменьшение или увеличение срока ее действия, при этом оригинал ранее оформленной Банковской Гарантии остается у Заказчика или Инвестора, или

· обеспечивает предоставление новой Банковской Гарантии, при этом оригинал ранее оформленной Банковской гарантии возвращается Подрядчику (Гаранту) непосредственно в момент получения от Подрядчика новой Банковской Гарантии путем обмена документами.

25.6. Заказчик возвращает Подрядчику оригиналы выданных ему безусловных и безотзывных Банковских гарантий возврата аванса, включая оригиналы дополнительных Банковских гарантий, выданных в связи с выплатой дополнительных авансов, после полного зачета выплаченного Подрядчику аванса в счет оплаты выполненных Работ.

Заказчик возвращает Подрядчику оригиналы выданных ему безусловных и безотзывных Банковских гарантий выполнения условий Контракта, включая оригиналы Банковских гарантий, выданных в связи с изменением сроков выполнения Работ и услуг, объема Работ или Контрактной цены при условии получения от Подрядчика безусловной и безотзывной Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок.
25.7. В случае принятия Заказчиком решения о выполнении отдельных Сезонных и прочих Работ после ввода Объекта в эксплуатацию (в соответствии с пунктом 5.6 Контракта) Подрядчик обязан:

25.7.1. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (форма Ф-36) представить Заказчику безусловную и безотзывную Банковскую гарантию исполнения условий Контракта (по форме Приложения 19) банка-гаранта, указанного в Приложении 22 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 10% (Десять процентов) от общей стоимости Сезонных и прочих Работ, выполняемых после ввода Объекта в эксплуатацию. Срок действия такой Банковской гарантии исполнения условий Контракта должен превышать срок выполнения Сезонных и прочих Работ, выполняемых после ввода Объекта в эксплуатацию, на 60 календарных дней.
25.7.2. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после сдачи-приемки всего объема Сезонных и прочих Работ, выполняемых после ввода Объекта в эксплуатацию, представить Заказчику безусловную и безотзывную Банковскую гарантию выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок (по форме Приложения 20) банка-гаранта, указанного в Приложении 22 «Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий», на сумму в размере 5% (Пять процентов) от общей стоимости указанных Работ. Стоимость Сезонных и прочих Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком после ввода Объекта в эксплуатацию определяется в Справке о стоимости выполненных Работ и услуг, поставленных Материалов и Оборудования по форме Приложения 31, оформляемой Заказчиком и Подрядчиком с целью предъявления в банк-гарант. 

Срок действия Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания Сторонами последнего Акта выполненных работ (КС-2, Приложение 39) на Сезонные и прочие Работы, выполняемые после ввода Объекта в эксплуатацию.
25.8. Подрядчик принимает на себя расходы по получению всех Банковских гарантий.

25.9. Подрядчик представляет указанные в настоящей статье Банковские гарантии в полном соответствии (текстовой части) с Приложениями 18, 19, 20 к Контракту. 

25.10. Подрядчик предоставляет Банковские гарантии одного из банков-гарантов, представленных в Приложении 22.

СТАТЬЯ 26. Гарантийный срок

26.1. Качество выполненных Подрядчиком Работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, действующих в системе ОАО «АК «Транснефть».

26.2. Продолжительность Гарантийного срока на результат Работ, выполняемых по настоящему Контракту (кроме Антикоррозийного покрытия металлоконструкций резервуаров), составляет 2 (Два) года от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36). 

Продолжительность Гарантийного срока на Антикоррозийное покрытие металлоконструкций резервуаров, выполняемых по настоящему Контракту, составляет 10 (Десять) лет от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).

Продолжительность Гарантийного срока для Материалов и Оборудования, поставляемых Подрядчиком, определяется в соответствии с требованиями Рабочей документации на основании сроков, установленных паспортами и сертификатами на Материалы и Оборудование, но не менее 2 (Двух) лет от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).

Гарантийный срок на Сезонные и прочие Работы, выполняемые после ввода Объекта в эксплуатацию, в соответствии с пунктом 5.6 Контракта, составляет 2 (Два) года от даты подписания Сторонами последнего Акта выполненных работ (КС-2, Приложение 39) на Сезонные и прочие Работы, выполняемые после ввода Объекта в эксплуатацию.
В случае если предусмотренный настоящим Контрактом Гарантийный срок составляет менее 5 лет и дефекты/недостатки результата Работы обнаружены Заказчиком по истечении Гарантийного срока, но в пределах 5 лет, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что дефекты/недостатки возникли до передачи результата Работы Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.  

26.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Объект в целом или его часть (подобъект) не может эксплуатироваться в соответствии с  требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Рабочей документацией и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок на Объект или соответствующую его часть (подобъект) продлевается на срок, равный сроку их остановки.


26.4. Если в соответствии с настоящим Контрактом результат Работ, Материалы и Оборудование поставки Подрядчика приняты Заказчиком по частям, течение срока начинается от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).

26.5. Требования к качеству результата выполненных работ, а также Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, предусмотренные настоящим Контрактом, распространяются на все составляющие результата работы, выполненных в рамках  Контракта.
26.6. Подрядчик несет ответственность за допущенное им самовольное занятие земельных участков третьих лиц и причиненный при этом ущерб в течение 3 (Трех) лет от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36).
26.7. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной  эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

26.8. В течение Гарантийного срока (в том числе Гарантийного срока на результат Работ по окраске металлоконструкций резервуаров) Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, согласно порядку установленному Приложением 35 Контракта, в срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая замену дефектного Оборудования и Материалов поставки Подрядчика либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

26.9. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Контракта.
26.10. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в течение Гарантийного срока выявятся:

· недостатки, неполнота и/или некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, либо

· несоответствия Материалов и Оборудования поставки Подрядчика требованиям Рабочей документации, нормативным документам, действующим в системе 
ОАО «АК «Транснефть», полностью или частично, либо

· несоответствия Материалов и Оборудования поставки Подрядчика проектным и техническим характеристикам, установленным Рабочей документацией на данные Материалы и Оборудование,
то (независимо от того, могло ли это быть установлено при испытании на заводах-изготовителях), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектных Материалов и Оборудования или их частей на доброкачественные Материалы и Оборудование. 

26.11. При устранении дефектов/недостатков путем замены Материалов и Оборудования или их составных частей,  на новые Материалы и Оборудование,  их составные части, а также результат Работ по их замене устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные Материалы и Оборудование или их составную часть, при этом новый гарантийный срок исчисляется со дня устранения дефектов/недостатков.  
В случае приостановки эксплуатации Объекта в целом или его частей (подобъектов), в связи с допущенными дефектами и вследствие замены Материалов и Оборудования или их составных частей, на новые Материалы и Оборудование, их составные части, а также результат Работ по их замене устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные Материалы и Оборудование или их составную часть, при этом новый гарантийный срок исчисляется с момента возобновления эксплуатации Объекта в целом или его соответствующей части (подобъекта).
26.12. При устранении дефектов/недостатков результата работ по окраске металлоконструкций резервуара, на результат работ по окраске всей площади металлоконструкций резервуара устанавливается новый гарантийный срок, определенный пунктом 26.2 настоящего Контракта, при условии, что суммарно (с учетом ранее выполненных работ по устранению дефектов/недостатков) объем работ по окраске составил более 15% (пятнадцати процентов) общей площади металлоконструкций резервуара, при этом новый гарантийный срок на результат работ по окраске всей площади металлоконструкций резервуара исчисляется со дня подписания Акта об устранении дефектов/недостатков в Гарантийный срок, согласно которому общая площадь (суммарно, с учетом ранее подписанных Актов об устранении дефектов/недостатков в Гарантийный срок) по окраске металлоконструкций резервуара будет более 15% (пятнадцати процентов).
26.13. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результатов Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и/или потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций, оговоренных в статье 28 Контракта .

26.14. Порядок исполнения сторонами гарантийных обязательств, установлен в Приложении №35 к Контракту. 

СТАТЬЯ 27. Страхование

27.1.
 Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Контракту, в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до даты начала Работ оформляет за свой счет через Страховщика, согласованного Заказчиком, на срок действия Контракта Договор страхования Объекта (Анкета - Заявление по страхованию строительно-монтажных рисков заполняется по форме, предоставляемой Страховщиком). 
Договор страхования Объекта включает в себя:

27.1.1. Страхование строительно-монтажных рисков Объекта на сумму Контрактной цены и стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика (согласно Приложению 6), находящихся на Строительной площадке, от гибели (повреждения) в результате внезапных и непредвиденных событий;

27.1.2. Страхование Объекта на сумму Контрактной цены и стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика (согласно Приложению 6) в течение установленного настоящим Контрактом Гарантийного срока (оговорка 004 мюнхенского перестраховочного общества);

27.1.3.
 Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам при проведении Работ с лимитом ответственности не менее 10% стоимости Контракта, но не более 175 000 000 рублей;
27.1.4. Договор страхования должен предусматривать следующие условия:

27.1.4.1. Возмещение расходов на расчистку территории от обломков (остатков) имущества  по каждому страховому случаю в размере 20 % от суммы ущерба, но не более 175 000 000  рублей;

27.1.4.2. Возмещение дополнительных расходов на услуги сюрвейеров по каждому страховому случаю принимается  в соответствии с профессиональной шкалой оплаты труда, но не более 7 000 000 рублей;

27.1.4.3. Следующие оговорки мюнхенского перестраховочного общества:

- покрытие ущерба по взаимной ответственности (002);

- расширенное покрытие ущерба в течение Гарантийного срока (004);

- страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных Объектов контрактных работ (116);

- страхование ошибок в проектировании (115) – без ограничений по страховой сумме; 

- оговорка 72 часа;

- оговорка об автоматическом восстановлении страховой суммы без оплаты дополнительной премии.

27.2. В качестве подтверждения страхования рисков предусмотренных пунктами 27.1.1 и 27.1.3 Контракта Подрядчик обязан выдать Заказчику не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до даты начала Работ копии договора страхования и документа (ов), подтверждающего оплату страховых платежей. При невыполнении данного условия Заказчик вправе не допускать Подрядчика на Объект.

В качестве подтверждения страхования рисков предусмотренных пунктом 
27.1.2 Контракта Подрядчик обязан выдать Заказчику не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36), копии договора страхования и документа (ов), подтверждающего оплату страховых платежей. 

27.3. Выгодоприобретателем по договору страхования Объекта является Подрядчик.


27.4. Общая страховая сумма Объекта, составляет _______________ руб. (Сумма прописью рублей 00 копеек).

27.5. При увеличении сроков выполнения Работ и услуг и/или Контрактной цены и/или стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику новый Договор страхования Объекта или Дополнительное соглашение к ранее заключенному Договору страхования Объекта в соответствии с пунктом 27.1 Контракта, с учетом изменений Контракта (по срокам выполнения Работ и услуг или Контрактной цены и/или стоимости Материалов и Оборудования поставки Заказчика) не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к ранее заключенному Контракту.

27.6. Страхование Объекта не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

СТАТЬЯ 28. Ответственность Сторон и санкции 

28.1. Ответственность Подрядчика: 

28.1.1. В случае, если Подрядчик допустил нарушение выполнения Месячного объема по виду Работ согласно Приложению 2 «График выполнения работ» по причинам, зависящим от Подрядчика, на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату предъявления требования, от стоимости невыполненного Месячного объема по виду Работ, в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки согласно Приложению  1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования». 
Расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока выполнения вида Работ в каждом месяце, установленных в Приложении 2 «График выполнения работ», до даты фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ. Дата выполнения просроченного объема вида Работ подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2, Приложение 39).

Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в пределах срока исковой давности, установленного действующим законодательством.

Если вследствие допущенного отставания Подрядчик допустит отставание в последующем(их) месяце(ах), неустойка в размере, указанном в настоящем пункте, должна быть уплачена по каждому месяцу отдельно.

В случае завершения Подрядчиком выполнения Работ по Контракту и подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией (по форме КС-14, Приложение 36) в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение 2), и в надлежащем качестве, Заказчик вправе принять решение о возврате Подрядчику всех уплаченных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом штрафных санкций за срыв сроков выполнения видов работ в полном объёме за вычетом следующих расходов:

- расходов, понесенных Заказчиком в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту;

- фактически оплаченных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налогов и сборов с полученных в рамках настоящего Контракта пеней и штрафов.

Возврат штрафных санкций осуществляется на основании подписанного Сторонами соглашения.  

28.1.2. В случае предъявления Заказчиком требований об уплате неустойки за нарушение Месячных объемов по видам Работ согласно Приложению 2 «График выполнения работ» в соответствии с пунктом 28.1.1 Контракта при условии, что общая стоимость сорванного объема выполнения вида Работ по Контракту на дату предъявления претензии составляет менее 10% (Десяти процентов) от общей стоимости данного вида Работ, который должен быть выполнен Подрядчиком на указанную дату согласно Приложению 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования», Подрядчик:

- вправе отсрочить уплату неустойки на 30 (Тридцать) календарных дней, направив соответствующее обращение Заказчику;

- освобождается от ответственности в случае устранения в течение 30 (Тридцати) дней допущенных нарушений Месячных объемов по видам Работ, за которые предъявлены претензии.

Указанное правило не применяется:

- к Контрактам со сроком выполнения Работ менее 6 (Шести) месяцев;

- в течение последних 3 (Трех) месяцев до даты завершения Работ по Контракту.

28.1.3.
В случае задержки Подрядчиком срока завершения Работ по Объекту в целом, указанного в пункте 5.1 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от Контрактной цены Объекта за каждый день просрочки. Кроме уплаты неустойки Подрядчик обязан компенсировать Заказчику затраты на дополнительное ведение Авторского надзора и Строительного контроля и дополнительные затраты, связанные с владением, пользованием Строительной площадкой.
28.1.4. В случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от Контрактной цены за каждый день просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от Контрактной цены.

28.1.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур, указанных в пункте 17.1 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости объема Работ, указанного в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3, Приложение 40) за отчетный месяц за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости объема Работ, указанного в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3, Приложение 40) за отчетный месяц. 

28.1.6. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления оригиналов надлежаще оформленных счетов-фактур при получении авансовых сумм в соответствии со Статьей  4 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы аванса за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от суммы аванса.

28.1.7. В случае, если Заказчиком и/или Организацией по строительному контролю будет установлен факт повреждения строящихся и/или существующих промышленных объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, сетей связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, принадлежащих Заказчику или сторонним собственникам, а также причинения вреда, окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр., Заказчик вправе остановить производство работ 
до установления причин, повлекших повреждение имущества, причинение вреда окружающей среде и их устранения, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф 
в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей.

28.1.8. В случае повторного нарушения Подрядчиком пункта 20.1 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта с Подрядчиком.

28.1.9. В случае обнаружения несанкционированного переезда техники Подрядчика через действующий (принадлежащий Заказчику) или строящийся трубопровод, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа за каждый установленный факт такого нарушения в следующем размере:

- 1 000 000 (Один миллион) рублей при нанесении ущерба, повреждений  трубопроводу (его деформация и пр.);

- 300 000 (Триста тысяч) рублей при отсутствии ущерба, повреждений трубопровода.

Подрядчик своими силами (за свой счет) под контролем представителей Организации по строительному контролю и Заказчика производит диагностику трубопровода на предмет выявления его повреждений.
28.1.10. В случае нарушения Подрядчиком сроков поставки Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, установленных в настоящем Контракте, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленного Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв, за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от стоимости недопоставленного Оборудования, не требующего монтажа, материалов и оборудования, передаваемых в резерв.

28.1.11. Если Подрядчик допустил самовольное занятие земельных участков третьих лиц за границей полосы отвода земельного участка, переданного Заказчиком Подрядчику на период выполнения работ на Объекте, в том числе возвел капитальные объекты и выполнил иные Работы на земельных участках, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф Заказчику в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждое нарушение, а также за свой счет возмещает ущерб, вызванный вышеуказанными действиями, и устраняет собственными силами допущенные нарушения.

28.1.12.  В случае если Подрядчик допустил нарушение требований Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
Нарушение Подрядчиком требований Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, действующему на объектах Заказчика должно подтверждаться соответствующим Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта подтверждающего факт нарушения Подрядчиком Регламента по пропускному и внутриобъектовому режимам, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке.

28.1.13. В случае нарушения сроков возврата аванса, предусмотренных пунктами 4.7 и 7.43 настоящего Контракта Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки.

28.1.14. В случае, если Подрядчик своевременно не выполнил уборку (очистку) железнодорожных вагонов, платформ или контейнеров, которыми были доставлены Материалы и Оборудование поставки Заказчика, в соответствии с пунктом 9.3, и/или утилизацию отходов и мусора в соответствии с пунктом 7.15, что привело к штрафным санкциям к Заказчику, то Подрядчик возмещает данные штрафные санкции в полном объеме.

28.1.15. В случае невыполнения Подрядчиком требований нормативных документов в части складирования, перевозки и хранения Материалов и Оборудования поставки Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение, выявленное Представителем Заказчика и/или Организации по строительному контролю. Выявленное нарушение должно быть письменно отражено в предупреждении о возможной остановке работ и/или в предписании на остановку работ и в  общем журнале работ.

При этом, надлежащим доказательством, фиксирующим факт невыполнения требований, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением представителей Организации по строительному контролю.
28.1.16. В случае необоснованного непринятия Подрядчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты раскредитования железнодорожных вагонов Материалов и Оборудования поставки Заказчика, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому обязательству, но не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей за каждое нарушение.

28.1.17.
 Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Рабочей документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

28.1.18.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме. 

28.1.19. В случае, если Заказчик откажется от исполнения Контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в пункте 32.1, Подрядчик обязан исполнить обязательства, указанные в п. 32.2, а Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 15 %  (Пятнадцать процентов) от Контрактной цены. При этом, за каждый день неисполнения условий пункта 32.2 Заказчик также вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены. 

28.1.20. В случае нарушения срока предоставления Подрядчиком оформленной безусловной и безотзывной Банковской гарантии исполнения условий Контракта, установленного в пунктах 25.2 или 25.7.1 Контракта, или срока представления Банковской гарантии после подписания Дополнительного соглашения согласно пункту 25.2 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы не представленной Банковской гарантии за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы не представленной Банковской гарантии.

28.1.21. В случае нарушения срока предоставления Подрядчиком оформленной безусловной и безотзывной Банковской гарантии исполнения обязательств на Гарантийный период, установленного в пунктах 25.3 или 25.7.2 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы не представленной Банковской гарантии за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы не представленной Банковской гарантии. 

28.1.22. В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных давальческих материалов Заказчику и/или при несоблюдении Подрядчиком требований Контракта к оформлению и подписанию соглашения о возмещении убытков в виде стоимости неиспользованных и утраченных давальческих материалов в сроки, указанные в пункте 7.17 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невозвращенных неиспользованных давальческих материалов за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости невозвращенных неиспользованных давальческих материалов. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязанности уплатить Заказчику стоимость невозвращенных неиспользованных давальческих материалов Заказчика.

Пункт 28.1.23 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:
28.1.23. В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику в соответствии с пунктом 7.7.1 Контракта месячно-суточные графики выполнения работ (по форме Приложения 4) на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с пунктом 7.8.1, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку  в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому обязательству в соответствии с указанными пунктами, но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение.

Пункт 28.1.23 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.23.
В случае, если Подрядчик не предоставил Заказчику в соответствии с пунктом 7.7.1. Контракта месячно-суточные графики выполнения работ (Приложение 4) на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с пунктом 7.8.1, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1% (Одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения.

Пункт 28.1.24 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:

28.1.24. В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый факт несогласования Субподрядчика и обязан расторгнуть договор с таким Субподрядчиком по требованию Заказчика.

Пункт 28.1.24 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.24. В случае привлечения для выполнения Работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктами 15.1 и 15.2 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от Контрактной цены за каждый факт несогласования Субподрядчика и обязан расторгнуть договор с таким Субподрядчиком по требованию Заказчика.

Пункт 28.1.25 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:

28.1.25. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предупреждениях о возможной остановке работ или в  предписаниях на остановку работ Организации по строительному контролю или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Контракта, а также замечаний Организации по авторскому надзору по несоблюдению проектных решений, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей за каждое нарушение.
За задержку сроков устранения замечаний, повлекших остановку производства работ и указанных в предписаниях Организации по строительному контролю, Представителя Заказчика или Организации по авторскому надзору о приостановке производства работ на Объекте, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей за каждое нарушение.

При выставлении Заказчиком неустойки, Подрядчик не освобождается от обязанности по устранению замечаний, указанных в предупреждениях о возможной остановке работ или в  предписаниях на остановку работ Организации по строительному контролю, Представителя Заказчика или Организации по авторскому надзору.
Пункт 28.1.25 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:
28.1.25.
За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в предупреждениях о возможной остановке работ или в  предписаниях на остановку работ Организации по строительному контролю или Представителя Заказчика брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Подрядчиком Работах, выявленных в течение Срока действия Контракта, а также замечаний Организации по авторскому надзору по несоблюдению проектных решений, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1% (Одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения.
За задержку сроков устранения замечаний, повлекших остановку производства работ и указанных в предписаниях Организации по строительному контролю, Представителя Заказчика или Организации по авторскому надзору о приостановке производства работ на Объекте, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1% (Одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения.
При выставлении Заказчиком неустойки, Подрядчик не освобождается от обязанности по устранению замечаний, указанных в  предупреждениях о возможной остановке работ или в  предписаниях на остановку работ  Организации по строительному контролю, Представителя Заказчика или Организации по авторскому надзору.
Пункт 28.1.26 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:

28.1.26. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в случае:

- непредставления Исполнительной документации на выполненные работы более 3 (Трех) календарных дней;

- невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком срока);

- невыполнения Подрядчиком требований Заказчика, Организации по авторскому надзору и/или предписаний Организации по строительному контролю о приостановке производства Работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Рабочей документации.

Предъявление Заказчиком штрафов производится по каждому нарушению отдельно.

Пункт 28.1.26 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.26. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения в случае:

- непредставления Исполнительной документации на выполненные работы более 3 (Трех) календарных дней;

- невыполнения требований Заказчика по соблюдению правил и норм техники безопасности в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком срока);

- невыполнения Подрядчиком требований Заказчика, Организации по авторскому надзору и/или предписаний Организации по строительному контролю о приостановке производства Работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Подрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Рабочей документации.

Предъявление Заказчиком штрафов производится по каждому нарушению отдельно.

Пункт 28.1.27 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.27. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком, либо Организацией по авторскому надзору, либо Организацией по строительному контролю дефект/недостаток, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта/недостатка.
При выявлении Заказчиком, либо Организацией по авторскому надзору, либо Организацией по строительному контролю дефекта/недостатка, соответствующего по классификации дефекту/недостатку повышенной опасности, перечень которых приведен в Приложении 33 к Контракту, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый выявленный дефект/недостаток. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта/недостатка.

Предъявление Заказчиком штрафов производится по каждому нарушению отдельно.
Пункт 28.1.27 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:

28.1.27. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Заказчиком, либо Организацией по авторскому надзору, либо Организацией по строительному контролю дефект/недостаток, при этом Подрядчик не освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта/недостатка. 

При выявлении Заказчиком, либо Организацией по авторскому надзору, либо Организацией по строительному контролю дефекта/недостатка, соответствующего по классификации дефекту/недостатку повышенной опасности, перечень которых приведен в Приложении 33 к Контракту, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей за каждый выявленный дефект/недостаток. При этом Подрядчик не освобождается от обязанности выполнения работ по устранению дефекта/недостатка.

Предъявление Заказчиком штрафов производится по каждому нарушению отдельно.

Пункт 28.1.28 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:

28.1.28. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Заказчика или Организации по строительному контролю, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждое нарушение.

Пункт 28.1.28 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.28. В случае начала выполнения Подрядчиком технологического этапа без разрешения Заказчика или Организации по строительному контролю, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением  1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения за каждое нарушение.

Пункт 28.1.29 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:
28.1.29. В случае непредставления графиков и/или отчетов, указанных в пунктах 7.7.2, 7.8.2, 9.10 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение.

Пункт 28.1.29 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.29. В случае непредставления графиков и/или отчетов, указанных в пунктах 7.7.2, 7.8.2, 9.10 Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения за каждый день просрочки, но не более 1% (Одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения.

Пункт 28.1.30 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:
28.1.30. В случае задержки предоставления Подрядчиком Заказчику на срок более 10 (Десяти) календарных дней копий субподрядных контрактов, договоров поставки, договоров страхования и иных договоров, заключаемых в целях исполнения Контракта, со всеми приложениями и с учетом Дополнительных соглашений (изменений) в соответствии с пунктом 15.6 Контракта, Заказчик вправе приостановить действие Контракта в одностороннем порядке и потребовать уплаты пени в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение.

Пункт 28.1.30 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.30. В случае задержки предоставления Подрядчиком Заказчику на срок более 10 (Десяти) календарных дней копий субподрядных контрактов, договоров поставки, договоров страхования и иных договоров, заключаемых в целях исполнения Контракта, со всеми приложениями и с учетом Дополнительных соглашений (изменений) в соответствии с пунктом 15.6 Контракта, Заказчик вправе приостановить действие Контракта в одностороннем порядке и потребовать уплаты пени в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение.

Пункт 28.1.31 для контракта по Объекту  Инвестиционной программы:

28.1.31. В случае поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком с нарушением требований пунктов 9.1 и 9.2 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. 
При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения является Акт, составленный Заказчиком, с привлечением представителей Организации по строительному контролю.

Пункт 28.1.31 для контракта по Объекту  Программы ТПР и КР:

28.1.31. В случае поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком с нарушением требований пунктов 9.1 и 9.2 настоящего Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения является Акт, составленный Заказчиком, с привлечением представителей Организации по строительному контролю.

28.1.32. В случае отсутствия на Объекте при выполнении Подрядчиком работ представителей Подрядчика, ответственных за осуществление Контроля качества Работ, сведения о которых были направлены Заказчику в соответствии с пунктом 7.4 Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый установленный факт такого нарушения.
При этом, надлежащим доказательством, фиксирующим факт указанного в настоящем пункте нарушения, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением представителей Организации по строительному контролю.

28.1.33. В случае обнаружения Заказчиком либо Организацией по строительному контролю несоответствия выполняемых Подрядчиком работ Рабочей документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий и т.д. и отсутствия у Подрядчика действующего замечания в журнале строительного контроля или предписания на устранение такого несоответствия, выданного Представителем Подрядчика, осуществляющим Контроль качества Работ, при условии, что данное несоответствие было допущено Подрядчиком ранее дня, в котором Заказчиком или Организацией по строительному контролю выдано предупреждение о возможной остановке работ или предписание на остановку работ об устранении несоответствия, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый установленный факт такого нарушения. 

При этом, надлежащим доказательством, фиксирующим факт указанного в настоящем пункте нарушения, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением представителей Организации по строительному контролю.

Пункт 28.1.34 для контракта по Объекту Инвестиционной программы:

28.1.34. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика и Организации по строительному контролю, отраженных в актах-предупреждениях о возможной остановке работ или актах-предписаниях на остановку работ, в части соблюдения правил и норм охраны окружающей среды в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком, Организацией по строительному контролю срока устранения замечаний, указанного в требованиях и предписаниях Заказчика или Организации по Строительному контролю), Заказчик за каждое нарушение вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей месячной стоимости работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения, но не более 1 % (Одного процента) от общей месячной стоимости Работ по Объекту в соответствии с Приложением 1 «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования» в месяце нарушения.

Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, понесенные Заказчиком в результате оплаты предъявленных надзорными органами санкций.

Пункт 28.1.34 для контракта по Объекту Программы ТПР и КР:

28.1.34. В случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика и Организации по строительному контролю, отраженных в актах-предупреждениях о возможной остановке работ или актах-предписаниях на остановку работ, в части соблюдения правил и норм охраны окружающей среды в течение 3 (Трех) календарных дней (после согласованного Заказчиком, Организацией по строительному контролю срока устранения замечаний, указанного в требованиях и предписаниях Заказчика или Организации по Строительному контролю), Заказчик за каждое нарушение вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, понесенные Заказчиком в результате оплаты предъявленных надзорными органами санкций.

28.1.35. За выполнение Подрядчиком работ в отсутствии специалистов Строительного контроля в нарушение пункта 7.57, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 0,5 %  (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости работ, выполненных в отсутствии представителей Строительного контроля.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является Акт, составленный Заказчиком и Подрядчиком, с привлечением представителей Организации по строительному контролю.

28.1.36. В случае задержки Подрядчиком срока завершения Работ по биологической рекультивации, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 10% от стоимости комплекса Работ по биологической рекультивации согласно Приложению 1 к Контракту. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику затраты на дополнительное ведение Авторского надзора и Строительного контроля и дополнительные затраты, связанные с владением, пользованием строительной площадкой.

28.1.37. В случае задержки предоставления Подрядчиком согласно п. 25.3.3. Контракта новой Банковской гарантии выполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный срок или изменений к ранее представленной Банковской гарантии более чем на 10 (Десять) рабочих дней, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы Банковской гарантии за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы Банковской гарантии.
28.1.38. В случае если, Заказчиком и/или Организацией по строительному контролю будет установлено, что Подрядчик совершил (допустил) любое из перечисленных в Приложении 32 «Перечень нарушений, представляющих повышенную опасность» нарушений, то Заказчик вправе остановить производство работ до устранения Подрядчиком выявленных нарушений (в том числе оформления соответствующей разрешительной документации, обеспечения присутствия на Объекте ответственных за проведение работ и пр.), а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику соответствующий штраф, указанный в Приложении 32.

28.1.39. В случае привлечения для выполнения работ по охране Объекта охранных организаций, не согласованных с Заказчиком в порядке, определенном пунктом 22.6 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт несогласования охранной организации и обязан расторгнуть договор с привлеченной охранной организацией по требованию Заказчика.

28.1.40. В случае предъявления Подрядчиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных Статьей 25 Контракта, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма, Заказчик вправе:

- предъявить Подрядчику неустойку в размере 30% от суммы неподтвержденной банком-гарантом банковской гарантии;

- в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.

28.1.41. В случае нарушения Подрядчиком более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней сроков устранения дефектов/недостатков, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день просрочки, но не более 1 % (Одного процента) от Контрактной цены за каждое нарушение.
28.1.42. В случае если Подрядчик допустил производство земляных работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, без оснащения экскаваторов и бульдозеров исправными системами видеофиксации рабочей зоны, в соответствии с                        п. 7.62. Контракта, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об уплате штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждую единицу техники, осуществляющую производство указанных работ без систем видеофиксации рабочей зоны. 
28.2. Ответственность Заказчика:

28.2.1. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 4  Контракта, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (Пяти процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.
28.3. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Контракту, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

28.4. Предъявления Сторонами требований об оплате неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту производится письменно путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за  нарушение условий Контрактных обязательств.

28.5. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств.

28.6. Общая сумма штрафных санкций и неустоек, предъявляемых Сторонами по Контракту не может превышать 25 % (Двадцать пять процентов) от Контрактной цены.
28.7. В остальном, что не предусмотрено  Контрактом, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

28.8. Неустойки, штрафы, пени, начисленные и предъявленные Заказчиком Подрядчику в соответствии со статьей 28 Контракта за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, исчисляются Заказчиком, включая день фактического исполнения Подрядчиком обязательств.

СТАТЬЯ 29. Патентные права и условия конфиденциальности

29.1. Условия  Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 29.4 настоящего Контракта.

29.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения  Контракта сведения за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации  Контракта.

29.3. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам. 

Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав. 

29.4. Не считается разглашением условий  Контракта сообщение части его условий Субподрядчикам, Организациям по авторскому надзору, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам обязанность предоставления информации которым предусмотрена в соответствии с действующим законодательством. 

СТАТЬЯ 30. Форс-мажорные обстоятельства

30.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

30.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом власти.

30.3. Срок действия  Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

30.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

СТАТЬЯ 31.  Урегулирование споров. Арбитраж

31.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров, либо путем применения претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

31.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, либо путем применения претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде  по месту нахождения Заказчика.

31.3. В случае неоплаты Подрядчиком признанных претензионных требований Заказчика, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований до их урегулирования из суммы оплаты за выполненные и принятые Работы.

СТАТЬЯ 32. Расторжение Контракта

32.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в том числе, в случаях:

32.1.1. Когда Подрядчик по своей вине допустил нарушение сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ (Приложение 2), более чем на 
30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
32.1.2. Если Подрядчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней от сроков, установленных «Графиком выполнения работ» (Приложение 2) не приступил к выполнению работ.

32.1.3. Когда Подрядчик:

- лишается разрешения на выполнение Работ и услуг;

- не предоставляет в течение 30 (Тридцати) календарных дней от установленного срока безусловную и безотзывную Банковскую гарантию исполнения условий Контракта, оговоренную в Статье 25 Контракта и/или документы, подтверждающие заключение договоров страхования и оплату страховых премий, оговоренные в Статье 27 Контракта;

- не представляет в установленный срок сведения и документы, оговоренные в пункте 7.50 Контракта;
- представил Заказчику банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления Заказчику по его запросу официального письма.

32.1.4. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Контрактом.

32.2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1 вручается Подрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта. 

В этом случае Подрядчик обязан:

· в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта прекратить выполнение Работ и услуг на Объекте, сдать Заказчику фактически выполненные объемы работ по Контракту в порядке, установленном Статьями 17 и 21 Контракта;

· не позднее даты расторжения Контракта, указанной в Уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Контракта, передать Заказчику по актам Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование поставки Заказчика, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан на основании акта сверки взаиморасчетов Сторон оплатить Подрядчику часть Контрактной цены, включая стоимость поставленных Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к Контракту;
· возвратить сумму аванса, перечисленную Заказчиком, в срок не позднее 
10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта, а также возместить Заказчику возникшие убытки.

32.3. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, оговоренным в пункте 32.1, а также возмещение понесенных Подрядчиком в этот период убытков Заказчиком не производятся.

32.4.
В случае, если до даты одностороннего расторжения Контракта Подрядчик не передал Заказчику выполненные объемы работ по Контракту, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование поставки Заказчика, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг. 

32.5. Заказчик, отказавшийся от исполнения Контракта по основаниям,  указанным в пункте 32.1 вправе с даты одностороннего расторжения Контракта привлечь для завершения Работ по Контракту нового Подрядчика.

32.6. В случае Расторжения Контракта по соглашению Сторон, порядок прекращения обязательств Сторон по Контракту определяется в Соглашении о расторжении Контракта.

32.7. До момента зачисления суммы возвращаемого аванса на расчетный счет Заказчика Заказчик имеет право удерживать Материалы и Оборудование, Строительную технику (далее - «Удерживаемое имущество»), находящиеся на Объекте.

32.8.  В случае невозврата аванса в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления обязанности по возврату аванса Заказчик имеет право реализовать Удерживаемое имущество и получить возмещение в размере суммы аванса и произведенных расходов по реализации Удерживаемого имущества из суммы, вырученной от реализации Удерживаемого имущества.

32.9. Если сумма, вырученная от реализации Удерживаемого имущества, превышает размер суммы аванса и расходов по реализации Удерживаемого  имущества, то Заказчик возвращает Подрядчику разницу между этими суммами.
32.10. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Месячного объема 
по виду Работ согласно Графика выполнения работ (Приложение 2) на срок более 30 (Тридцати) календарных дней, Заказчик вправе, без отмены действия пункта 28.1.1 Контракта, в одностороннем порядке заявить Подрядчику об исключении из Контракта отдельных объемов работ на участках линейной части и/или отдельных видов работ по Объекту путем направления Подрядчику оформленного соответствующего Дополнительного соглашения к Контракту, а Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения проекта Дополнительного соглашения согласовать и подписать его со своей стороны. В случае отказа Подрядчика от подписания Дополнительного соглашения и/или не подписания Дополнительного соглашения в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой его направления Заказчиком Подрядчику, Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта полностью в порядке, установленном в пункте 32.2 Контракта.

СТАТЬЯ 33. Особые условия

33.1. Все изменения и Дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

33.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Контракту.

33.3. После подписания Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к  Контракту, теряют силу, за исключением обязательств, принятых Подрядчиком в заявке на участие в закупке.

33.4. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

33.5. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

33.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке переуступить Инвестору все свои права и обязанности по настоящему Контакту, о чем Подрядчик должен быть уведомлен в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты такой переуступки.

33.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (КС-14, Приложение 36) или Акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта (Ф-36) Стороны оформляют к Контракту Дополнительное соглашение, в котором подтверждают объем и стоимость фактически выполненных работ по Контракту, а также отсутствие взаимных претензий в указанной части.
33.8. В случае неоплаты Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней признанных претензионных требований Заказчика по оплате неустойки (штрафов, пеней) за допущенные Подрядчиком нарушения обязательств по Контракту, Заказчик вправе при проведении расчетов за выполненные по Контракту работы зачесть сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней) в счет стоимости выполненных Подрядчиком работ. Для зачета суммы начисленной неустойки (штрафов, пеней) из стоимости выполненных Подрядчиком работ Заказчик должен направить в адрес Подрядчика письменное Уведомление о зачете суммы неустойки (штрафов, пеней). С момента получения Подрядчиком Уведомления о зачете суммы неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ обязательство Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ в размере, равном сумме удержанной неустойки (штрафов, пеней), прекращается.
33.9 В целях проверки достоверности фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) Сторонами (Представителями Сторон) контрактных обязательств, ставших известными Заказчику на основании обращений Подрядчика, Организации по строительному контролю, Организации, осуществляющей авторский надзор, или от любых третьих лиц, а также установления причин их возникновения, Заказчик вправе проводить комиссионные проверки Объекта строительства и выполняемых Подрядчиком Работ.

Для участия в указанных комиссионных проверках Заказчик вправе привлекать представителей Подрядчика, Организации по строительному контролю, Организации, осуществляющие авторский надзор, а также иные организации, обладающие необходимой квалификацией по предмету проверки.

33.10 В случае если по результатам комиссионной проверки, оговоренной в пункте 33.9 Контракта,  подтвердятся факты  ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком своих контрактных обязательств или будет установлено отсутствие фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) Заказчиком (Представителями Заказчика) своих контрактных обязательств, указанных в обращении Подрядчика, Заказчик  вправе потребовать от Подрядчика возмещения всех расходов, связанных с проведением указанной комиссионной проверки (транспортных, командировочных и т.д.), в том числе расходов по привлечению к участию в проверке Организации по строительному контролю, Организации, осуществляющей авторский надзор, или от иных третьих лиц.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующего требования возместить Заказчику расходы по проведению указанной комиссионной проверки.

В случае отказа Подрядчика в установленный срок возместить расходы в добровольном порядке, Заказчик вправе в соответствии с условиями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации произвести удержание суммы понесенных Заказчиком расходов из оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по Контракту.

Для Подрядчиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства:

33.11. «Переуступка прав требования по Контракту в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг) может быть осуществлена Стороной Контракта без получения согласия другой Стороны на такую уступку при условии, если уступающая право Сторона является субъектом малого и среднего предпринимательства, с обязательным уведомлением другой Стороны об осуществлении такой уступки, с указанием в уведомлении лица, которому уступлено право, объема уступленных прав и приложением подлинника или надлежащим образом заверенной копии документа, подтверждающего, что на момент совершения уступки уступающая Сторона являлась субъектом малого и среднего предпринимательства.

СТАТЬЯ 34. Приложения к Контракту

34.1. Все Приложения  к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

34.2. Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими.

34.3. Перечень Приложений к Контракту:

Приложение 1. Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования.
Приложение 2. График выполнения работ.
Приложение 3. Перечень Рабочей документации.
Приложение 4. Месячно-суточный график выполнения работ (Типовая форма).
Приложение 5. Список субподрядчиков.
Приложение 6. График поставки Материалов и Оборудования Заказчиком.
Приложение 7. График поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком (Типовая форма).
Приложение 8. Спецификация на поставку Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв.
Приложение 9. Ведомость переработки давальческих материалов поставки заказчика  (Типовая форма).
Приложение 10. Реестр смонтированного оборудования поставки Заказчика (Типовая форма).
Приложение 11. Реестр смонтированного оборудования поставки Подрядчика (Типовая форма).
Приложение 12. Ведомость оборудования Заказчика, монтаж которого начат (Типовая форма).
Приложение 13. Ведомость учета поставленных Подрядчиком оборудования, не требующего монтажа (ОНМ), материалов и оборудования, передаваемых в резерв (Типовая форма).

Приложение 14. Отчет о ходе поставки Материалов и Оборудования Подрядчиком (Типовая форма).
Приложение 15. Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (Типовая форма  М-35).
Приложение 16. Журнал учета выполненных работ (Типовая форма КС-6а).
Приложение 17. Требования к помещениям, предоставляемым Заказчику Подрядчиком для организации Штаба строительства на Строительной площадке.
Приложение 18. Банковская гарантия в обеспечение возврата аванса (Типовая форма).
Приложение 19. Банковская гарантия исполнения условий Контракта (Типовая форма).
Приложение 20. Банковская гарантия исполнения обязательств Подрядчика в Гарантийный период (Типовая форма).
Приложение 21. Распорядительное письмо на перечисление денежных средств третьим лицам (Типовая форма).

Приложение 22. Перечень банков-гарантов для оформления банковских гарантий.

Приложение 23. Список участников (акционеров), Бенефициаров Подрядчика

Приложение 24. Обращение о корректировке Рабочей документации (Типовая форма).
Приложение 25. Соглашение о компенсации Подрядчиком затрат Заказчика по корректировке рабочей документации (Типовая форма).
Приложение 26. Перечень документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику для разработки ППР.

Приложение 27. График передачи документации Подрядчиком Заказчику для допуска к производству работ.

Приложение 28. График передачи документации Заказчиком Подрядчику для производства работ.

Приложение 29. График оформления документации и освидетельствования производства работ, выполняемых Подрядчиком.

Приложение 30. Сравнительный анализ стоимости выполнения видов работ (Типовая форма).

Приложение 31. Справка о стоимости выполненных Работ и услуг, поставленных Материалов и Оборудования (Типовая форма).

Приложение 32. Перечень нарушений, представляющих повышенную опасность.
Приложение 33. Перечень дефектов/недостатков, представляющих повышенную опасность.

Приложение 34. График мобилизации технических и людских ресурсов. 
Приложение 35. Порядок исполнения гарантийных обязательств по Контракту.
Приложение 36. «Форма КС-14, Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией»;

Приложение 37.  «Форма КС-11, Акт приемки законченного строительством объекта»;

Приложение 38.  «Форма № ОС-3, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»;

Приложение 39.  «Форма № КС-2, Акт о приемке выполненных работ»;

Приложение 40.  «Форма № КС-3, Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;

Приложение 41.  «Унифицированная форма ТОРГ-12, Товарная накладная»;

Приложение 42.  «Форма М-15, Накладная на отпуск материалов  на сторону»;

Приложение 43.  «Форма МХ-1, Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение»;

Приложение 44.  «Форма МХ-3, Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение»
Приложение 45. Соглашение об определении работ (поставок материалов), в счет которых уплачен аванс (часть аванса).
СТАТЬЯ 35. Вступление Контракта в силу и Срок действия Контракта

35.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами.


35.2. Контракт утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Контракту.


35.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 36. Реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК» 

Наименование организации: _____________________

Юридический адрес: ___________________________

Почтовый адрес: ___________________________

Тел:  _______________

Факс: ________________

Электронная почта: ________________

Банковские реквизиты: 

Р/с ____________________  в _____________________

К/с ____________________ в ____________________ 

БИК ___________,       ИНН ___________,        КПП _____________

ОГРН ______________

«ПОДРЯДЧИК»

Наименование организации: _____________________

Юридический адрес: ___________________________

Почтовый адрес: ___________________________

Тел:  _______________

Факс: ________________

Электронная почта: ________________

Банковские реквизиты: 

Р/с ____________________  в _____________________

К/с ____________________ в ____________________ 

БИК ___________,       ИНН ___________,        КПП _____________

ОГРН ______________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Генеральный директор _______ «__________»


__________________________    /______________/
От Подрядчика:

Генеральный директор _______ «__________»

__________________________    /______________/
